Camara Municipal de {/°
Cubatio

Estado de Sdo Paulo
- ‘ i 489° Ano da Fundagéo do Povoado e
S6r 9 78 K N Hon 73° de Emancipagédo Politico Administrativa
AN it APROVADO
REQUERIMENTO N&. 52 /2022.
Presidente

Senhor Preéidente,
Nobres Vereadores:

Requeiro, observadas as formalidades
regimentais e ouvido o Douto Plenario, a formacdo de Comisséo Especial
de Inqueérito formada por 03 Vereadores, conforme o artigo 57 do
Regimento Interno, para “PROCEDER O AUDITAMENTO DAS OBRAS
PUBLICAS EM ANDAMENTO, PARALISADAS E ORIUNDAS DE
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANGA - EIV NO MUNICIPIO DE
CUBATAO”, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Solicito, outrossim, que seja apensado aos
presentes autos o Processo n° 934 /2021 , bem como a referida comisséao
seja composta pelos mesmos Vereadores nomeados através da
Resolugdo n° _3.000  de 18 de FeveREIRO de 2022, que trata de
objeto analogo, assim como os mesmos servidores nomeados através da
portarian® _68/2022, de 19 de FeveERERde 2022.

Requeiro, por fim, a concessdao de
adiantamento de valor a ser definido, nos termos da Lei n° 2060/92 e
posteriores alteracdes, regulamentada pelos Atos da Mesa n°s: 02/2012 e
04/2010, para cobrir as despesas com esta Comisséo, se houver.

ALVES MOREIRA
Vereador
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PORTARIA N° 141/2022
DE 14 DE JULHO DE 2022

489° DA FUNDACAO DO POVOADO
73° DA EMANCIPACAO

RICARDO DE OLIVEIRA, Presidente da Camara Municipal
de Cubatéo, no uso de suas atribuigdes legais, RESOLVE:

DESIGNAR o servidor ALLAN CRISTIAN ROCHA SANTOS
para compor, como Secretario Substituto, a Comissdo Especial de Inquérito
formada pela Resolugado n° 3.015, de 23 de junho de 2022, em substituicdo ao
servidor JOAO ROBERTO MONTEIRO DA SILVA BARBOSA, nos dias de fruicao
de suas férias, com efeitos no periodo entre 13 a 27 de julho de 2022.

REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidéncia, 14 de julho de 2022.

Presidente

AUREO TUPINAMBA DE OLI
Diretor-Secretario
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ATA DA INSTALACAO E REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL DE
INQUERITO INSTAURADA PELA RESOLUCAO N.° 3.015, DE 23 DE JUNHO
DE 2022.

Aos quatorze dias do més de julho do ano de dois mil e vinte e dois, as
quinze horas, na Sala de Reunides deste Poder Legislativo, reuniram-se os
membros da Comissdo Especial de Inquérito, nomeada pela Resolugdo n.°
3.015, de 23 de julho de 2022, para proceder o Auditamento das Obras
Piblicas em Andamento, Paralisadas e Oriundas de Estudo de Impacto
de Vizinhan¢a — EIV no Municipio de Cubatio, composta pelos seguintes
vereadofes: Fabio Alves Moreira — Presidente, Guilherme dos Santos
Malaquias — Relator e Roniele Martins da Silva — Membro. Auxiliam na
condugdo dos trabalhos os servidores Kleber Alvarenga Campos Almeida —
Assessor Técnico Juridico e Jodo Roberto Monteiro da Silva Barbosa —
Secretério. Aberto os trabalhos, na presenga de todos os integrantes acima
elencados, com exce¢do do Vereador Roniele Martins da Silva e do Sr. Jodo
Roberto — Secretério, este por estar em periodo de férias; o Sr. Presidente da
Comissio fez uso da palavra para saudar todos os presentes e informar sobre
0 escopo geral dos trabalhos a serem desenvolvidos, bem como dos
principais aspectos que perpassam a questdo das obras publicas em
andamento, paralisadas e oriundas de “EIV” no Municipio de Cubatio.
ApOs, os membros ressaltaram a importincia da conclusio dos
investimentos publicos para a oferta de melhorias a vida dos Municipes, bem
como a necessidade de levantamento de informagdes documentais e
testemunhais para definicdo das etapas seguintes do auditamento ora
iniciado e em complementagdo aos trabalhos realizados pela Comissdo
nomeada pela Resolugio n.° 3.000, de 18 de fevereiro de 2022, nos autos do

processo 934/2021, que estdo apensados ao presente. Deliberaram, entdo,

pela expedi¢do de requerimento dos seguintes documentos da empres//}
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TERRACOM CODRASA, através de seu representante legal: 1.)
apresentacdo dos documentos referentes a recomendagdo do Ministério
Publico do Estado de Sio Paulo, que paralisou as obras de acesso ao “Pier
do Jardim Casqueiro”; 2.) Copia do Termo de Aditamento ao contrato
original das obras do “Pier do Jardim Casqueiro”; 3.) relagdo dos
trabalhadores, diretos e indiretos, que desempenham e/ou desempenharam
fungdes nas obras do “Pier do Jardim Casqueiro”; 4.) notas fiscais referentes
as contratagdes de pessoas juridicas para agregar nos servigos de construgdo
do “Pier do Jardim Casqueiro”; 5.) contratos e subcontratos com empresas
que prestaram servigos nas obras do “Pier do Jardim Casqueiro”, desde seu
inicio até a presente data; 6.) Convocacdo da Sra. Emillyane Alves, preposta
da empresa Terracom Codrasa. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunido, determinando a lavratura da presente
Ata, que depois de lida e determinada conforme, segue por todos assinada, e
por mim Allan Crlstlan cha Santos — Secretdrio em substituicdo da

Comissdo , , que a digitei.

/Vi[kaf/ o

F ablo Abves Moreira
S ; da Comissdo

e dos Santos Malaquias
, elator

Klebér A lvarenga Campos Almeida
Assessor Téc. Juridico
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ATA DE REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL DE VEREADORES INSTAURADA
PELA RESOLUCAO N°3.015/2022

Aos trés dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e dois, as dez horas e trinta minutos,
na sala de reunies deste Legislativo, reuniram-se os membros da Comissio Especial de
Inquérito, nomeada pela Resolugéo n°3.015, para ‘proceder o auditamento das obras
publicas em andamento, paralisadas e oriundas de estudo de impacto de vizinhanga -
ElV, no municipio de Cubatdo’, composta pelos seguintes vereadores: Fabio Alves
Moreira, presidente; Guilherme dos Santos Malaquias, relator: Roniele Martins da Silva,
membro. Auxiliam na condugdo dos trabalhos os servidores Kléber Alvarenga Campos
Almeida, assessor técnico juridico; e Jodo Roberto Monteiro da Silva Barbosa, secretario.
Presentes os senhores Fabio Alves Moreira e Guilherme dos Santos Malaquias, membros,
bem como os senhor-es vereadores Alessandro Donizete e Sérgio Augusto de Santana.
Presente, ainda, a senhora Emiliane Alves, prestadora de servicos para o consércio
TERRACOM CODRASA, por meio da empresa CONSTRUEL, convocada para oitiva na
presente reunido, acompanhado de seu advogado, o Sr. André Guerato, OAB n°147.963 .
Ausente o senhor Roniele Martins da Silva, membro. Abertos os trabalhos, o Presidente
informou sobre o escopo dos trabalhos da presente Comissdo Especial de Investigagdo. Ato
continuo, o senhor presidente questionou a fungéo desempenhada nas obras municipais
pela senhora Emiliane e se a mesma conhecia o senhor Leandro Luiz do Nascimento. A
convocada respondeu que conhece o senhor Leandro Luiz do Nascimento, que o mesmo é
servidor publico municipal; sobre a funcdo desempenhada na empresa, destacou que atua
no apoio tecnico aos servigos de Engepiharia (acompanhamento e execugdo das obras) e

ndo realiza medicdes dos servicos lizados. Informou, ainda, que é proprietaria da
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empresa CONSTRUEL , prestadora de servigos para o consércio TERRACOM CODRASA e
seus superiores hierarquicos s&o os senhores Marcio Brites e Marcos César. O presidente
questionou em qual contrato firmado com o municipio a convocada atua e quando iniciou
suas fungdes nas obras do pier do Jardim Casqueiro. A senhora Emiliane informou que
iniciou sua atuac&o nas obras do pier no final do ano 2021, sem saber especificar a data
exata, em razéo da paralisagéo das obras do Estraddo da llha Caraguata pelo Ministério
Publico Estadual, uma vez que atuava nas obras do contrato de urbanizacdo. Os membros
questionaram, também, quem s&o os agentes publicos responsaveis pela fiscalizagéo das
obras contratadas e a senhora Emiliane informou que a fiscalizagdo é promovida pelo
senhor Lindomar, diretor de obras na SEMOB, e os contatos entre representantes
municipais e o consércio ocorrem por meio do senhor Marcos César, atualmente afastado
para tratamento meédico. O vereador Alessandro questionou como ocorreu sua contratacéo
pelo consorcio, se por meio do PAT local, bem como se a mesma conhece o senhor Marcos
Quarterolli, Leandro Luiz do Nascimento e Lindomar, e se tem ciéncia sobre formacao do
senhor Lindomar em engenharia. A convocada informou que fora admitida, para prestacao
de servigos especializados por meio de pessoa juridica, apos processo de selegdo
promovido pelo consércio. Destacou que conhece o senhor Marcos Quarterolli, que o
mesmo atua como secretario de obras deste municipio, bem como o senhor Leandro,
servidor municipal, e o senhor Lindomar, diretor de obras, desconhecendo sobre sua
formacao superior. Os. vereadores questionaram qual o papel da mesma na fiscalizacdo dos
servicos executados e se atuou na secretaria de obras da prefeitura municipal antes de
prestar servicos para o consoércio. A convocada informou que ndo conhecia qualquer
pessoa da SEMOB antes de integrar o consércio TERRACOM CODRASA e que atuou como

estagiaria, no ano 2018, na secretari

de obras local. Destacou, também, que é responsavel

pela verificagéo do atendimento ao$ padrdes técnicos aceitaveis na execucao dos servicos,

Pagina 2 de 4

3

O



Z)
Camara Municipal de Cubatio )
Estado de S3o Paulo

489° Ano da Fundagio do Povoado e
73° de Emancipagio Politico Administrativa

bem como pelo recebimento e verificag&o qualitativa dos materiais no canteiro de obras. Os
vereadores questionaram se houve algum problema nos servicos executados nas obras do
pier que tenha sido observado pela senhora Emiliane. A mesma indicou que ndo ocorrera
qualquer problema nos servicos de engenharia realizados nas obras do pier até o momento.
O vereador Sérgio apontou que, durante visita ao local das obras, fora informado que
diversos materiais e servigos, como guarda corpo, piso, argamassa, etc - foram devolvidos
ao fornecedor em razéo de inconsisténcias e ma qualidade. O presidente questionou se a
convocada é proprietaria da empresa de engenharia CONSTRUEL, bem como se possui
formag&o superior em engenharia. A senhora Emiliane indicou que é formada em
Engenharia Civil, desde o ano 2019; bem como é proprietaria da empresa referida, que tal
empresa € a pessoa juridica subcontratada pelo consoércio para prestacdo dos servicos de
engenharia sob responsabilidade da mesma. O presidente questionou, ainda, qual o
endereco da empresa CONSTRUEL. A senhora Emiliane destacou que atua em Santos, em
sua residéncia. O senhor presidente apontou que, segundo informacdes no sitio eletrdnico
da Receita Federal, o endereco da empresa consta como sendo em Cubatio, na Avenida
Armando Salles, n°443 - Sala 12 e questionou qual o motivo da divergéncia. A convocada
indicou acreditar tratar-se do endereco do escritorio de contabilidade contratado pela mesma.
O vereador Sérgio solicitou a indicagdo do endereco real da empresa CONSTRUEL, posto a /\
divergéncia indicada. Por orientacdo do advogado, a mesma recusou-se indicar o endereco /
requerido, por se tratar de seu endereco residencial, uma vez que esclareceu que a /'/

/

contradi¢do levantada ocorre em razdo do endereco de sua atual contadora ser desta / /

cidade. Concluida a oitiva da senhora Emiliane Alves, as onze horas e vinte e cinco minutos, !

O presidente agradeceu a presenca e a colaborag¢éo promovida para o desenvolvimento dos

trabalhos da presente Comisséo Espgtial de Investigagdo. O membros deliberaram pela @

4

promogao de requerimento ao repfesentante do consorcio para apresentacdo dos
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documentos indicados no Oficio n°01/2022, referentes a recomendacdo do Ministério
Publico para paralisacéo das obras no Jardim Casqueiro. Nada mais havendo a tratar, deu
por encerrada a presente reunido, determinando a lavratura desta ata, que vai devidamente
assinada por si e membros desta Comissdo Especial de Inquérito. Eu, Jodo Roberto
Monteiro /da\\ Silva Barbosa, Secretario, lavrei o presente documento e assino,

’\/} . Cubatao, trés de/dgosto do ano dois mil, vinte e dois.

LVES MOREIRA

; 71 )
GUILHER DOS SLA/NTOS MALAQUIAS RONIELE MARTINS DA SILVA
Relator Membro
v
A, P
ILIANE ALVES KL A. CAMPOS ALMEIDA

0 Juridico

NDRO DONIZETE GIo AUGUSTO DE SANTANA
Vereador '
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ATA DE REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL DE VEREADORES INSTAURADA
PELA RESOLUGAO N°3.015/2022

Aos cinco dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e dois, as dez horas e trinta
minutos, na sala de reunides deste Legislativo, reuniram-se os membros da Comissio
Especial de Inquérito, nomeada pela Resolugdo n°3.015, de dezoito de fevereiro de dois mil
e vinte e dois, para “proceder o auditamento das obras publicas em andamento,
paralisadas e oriundas de estudo de impacto de vizinhanga - EIV, no municipio de
Cubatao’, composta pelos seguintes vereadores: Fabio Alves Moreira, presidente;
Guilherme dos Santos Malaquias, relator: Roniele Martins da Silva, membro. Auxiliam na
conducéo dos trabalhos os servidores Kleber Alvarenga Campos Almeida, assessor técnico
juridico; e Jo&o Roberto Monteiro da Silva Barbosa, secretario. Presentes os senhores Fabio
Alves Moreira e Guilherme dos Santos Malaquias, membros. Ausente o senhor Roniele
Martins da Silva, membro. Ausente, ainda, apesar de convocagdo promovida pelos
membros da presente Comiss&o, o senhor Marcos Silva Quarterolli. secretario municipal de
obras. Abertos os trabalhos, o senhor Presidente destacou a auséncia do secretario
municipal de obras, convocado por meio do oficio n°03/2022 para oitiva nesta oportunidade,
devidamente protocolizado naquela secretaria municipal em 28 de julho do corrente ano,
conforme carimbo indicado naquele documento (f.12). Diante de tal fato, os membros
deliberaram (i) pela realizagdo de nova reunido de trabalho e convocagao do secretario
municipal de obras, senhor Marcos Silva Quarterolli, para oitiva, a ser realizada no préximo
dia oito de agosto, as dez horas, na sala de reunides do Poder Legislativo cubatense; e (ii)

pela expedicao de oficios ao G

inete do Prefeito, Secretaria de Governo e Secretaria de

Gestédo (SEGES) para indicapdo das nomeagbes dos integrantes da comissdo para

Pagina 1 de 2

366

\



Céamara Municipal de Cubatio
Estado de Sao Paulo

489° Ano da Fundagdo do Povoado e
73° de Emancipagdo Politico Administrativa

acompanhamento das obras publicas, bem como da comissdo de avaliacdo de estudo de
impacto de vizinhanga. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente reuniéo,
determinando a lavratura desta ata, que vai devidamente assinada por si e membros desta
Comissdo Especial de Inquérito. Eu, Jodo Roperto Monteiro da Silva Barbosa, Secretario,

lavrei o presente documento e assino, . Cubatéo, cinco de agosto

do ano dois mil, vinte e dois.

BIO ALVES MOREIRA
Pregidente

GUILHERME DOS SANTOS MALAQUIAS RONIELE MARTINS DA SILVA
Relator

sessor Técnico Juridico
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ATA DE REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL DE VEREADORES INSTAURADA
PELA RESOLUCAO N°3.015/2022

Aos oito dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e dois, as dez horas e trinta minutos,
na sala de reunides deste Legislativo, reuniram-se os membros da Comissdo Especial de
Inquérito, nomeada pela Resolugdo n°3.015, de dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e
dois, para “proceder o auditamento das obras publicas em andamento, paralisadas e
oriundas de estudo de impacto de vizinhang¢a - EIV, no municipio de Cubatao’,
composta pelos seguintes vereadores: Fabio Alves Moreira, presidente; Guilherme dos
Santos Malaquias, relator; Roniele Martins da Silva, membro. Auxiliém na conducao dos
trabalhos os servidores Kleber Alvarenga Campos Almeida, assessor técnico juridico; e
Jodo Roberto Monteiro da Silva Barbosa, secretario. Presentes os senhores Fabio Alves
Moreira e Guilherme dos Santos Malaquias, membros, bem como os senhores vereadores
Alessandro Donizete e Sérgio Augusto de Santana. Presente, ainda, o senhor Marcos Silva
Quarterolli, secretario municipal de obras, convocado para oitiva na presente reunido.
Ausente o senhor Roniele Martins da Silva, membro. Abertos os trabalhos, o Presidente
informou sobre o esco-po dos trabalhos da presente Comissao Especial de Investigagao. Ato
continuo, o presidente destacou que o senhor prefeito municipal, em suas redes sociais, tem
destacado a existéncia de cerca de trinta obras publicas municipais em andamento e
questionou ao secretario a indicagdo de quais sdo. O secretario comprometeu-se
encaminhar a relagdo das obras por meio eletrénico, tendo enviado, durante o presente
encontro, mensagem com arquivo anexo indicando as obras em andamento no municjpio e
destacou que a relagdo contempla obras publicas e privadas ém curso. O secretarjo foi

questionado, ainda, sobre a composi¢ado da comissdo municipal que trata sobre os estlidos
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de impacto de vizinhanga e informou que o senhor Anténio Sarabando Neto preside tal
comisao, desconhecendo os demais membros que a integram. O secretario informou que
acumula, desde o més de maio do corrente ano, a pasta de manutencao urbana e servigos
publicos. O vereador Alessandro informou sobre a oitiva da senhora Emiliane Alves Pereira
€ questionou se o mesmo conhece a mencionada senhora, bem como o papel
desempenhado nas obras municipais. O secretario informou conhecer a senhora Emiliane
Alves Pereira, destacando que a mesma ¢é funcionaria do consércio Terracom Codrasa, e
que ja atuou como estagiaria na secretaria de obras do municipio. Informou, ainda, que ja
promoveu tratativas com a mesma quando da realizacdo de reunides de trabalho com os
representantes do consoércio para tratar sobre o desenvolvimento das obras em curso neste
municipio. Destacou desconhecer a forma de contratacdo da mesma pelo consércio
Terracom Codrasa, bem como sobre valores pactuados como remuneragéd. O vereador
Sergio Augusto questionou sobre quem sdo os responsaveis pela medigdo das obras pela
prefeitura, tendo sido informado pelo senhor Marcos Quarterolli indicou que as medigdes
das obras municipais, pela secretaria de obras, sdo promovidas pelo senhor Lindomar,
diretor na SEMOB, pelo Arquiteto Amauri, e pelo mesmo, todos servidores municipais.
Destacou que o senhor Lindomar atua diretamente na fiscalizagdo das obras promovidas
pelo Consorcio Terracom Codrasa, sendo responsavel pelas medigdes relacionadas aquele
objeto. Questionado sobre a atuagdo das estagiarias na Secretaria de Obras, o secretario
destacou que, além da senhora Emiliane, duas outras pessoas também desempenharam
atividades como estagiaria naquela pasta. O vereador Alessandro Donizete sugeriu a

convocagao do arquiteto Amauri para prestagéo de informagées aos membros da presente

CEl. Por fim, os membros da comisséo deliberaram pela: (i) convocagao do senhor Anténjo

Sarabando Neto para que preste informagées aos membros desta Comiss&o, em reunizo

0

ser realizada no préximo dia dez de agosto, as 15:00 horas; (ii) convocacgéo dos senph
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Luis Paulo Costa e Eduardo Teot6énio Alves, diretores na secretaria de manutencao urbana
e servicos publicos, para que prestem informagées aos membros desta Comissdo, em
reunido a ser realizada no préximo dia dez de agosto, as 10:00 horas; (iii) reiterar o pedido
de informacgbes ao secretario municipal de obras, senhor Marcos Quarterolli, a fim de que
apresente as informagées e documentos relacionados: (iii.1) ao contrato e distrato
promovidos com a empresa “Construtora TETO”,  (iii.2) .contratagéo, medi¢cdes e
cronograma da obra no “Estraddo da llha Caraguatd” e (iii.3) contrato e informacdes
relevantes sobre a macro e micro drenagem no Bairro Ilha Caraguata, inclusive eventuais
notificagbes encaminhadas pela municipalidade a ‘Companhia de Saneamento Basico do
Estado de Sao Paulo (SABESP), instituicdo responsavel pela obra em questdo; (iii.4)
informacdes sobre o cronograma de execucado das obras de contrapartida promovidas pela
SABESP no municipio; (iii.5) memorial descritivo das obras de macro e micro drenagem no
bairro llha Caraguata, ‘Estraddo da llha Caraguatd” e repavimentagdo do bairro llha
Caraguata e (iii.6) documentos atinentes a cessdo de area, Ioca.lizada no bairro llha
Caraguata, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e/ou concessionario
ECOVIAS. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente reuniao,
determinando a lavratura desta ata, que vai devidamente assinada por si e membros desta
Comisséo Especial de Inquérito. Eu, Jodo Robgrto Monteiro da Silva Barbosa, Secretario,

lavrei o presente documento e assino, . Cubatéo, oito de agosto

/
L%

do ano dois mil, vinte e dois.

residente

~

ANTOS MALAQUIAS RONIELE MARTINS DA SILVA
Relator Membro
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MARCOS SILVA QUARTEROLLI KLEBER A. CAMPOS ALMEIDA
Convocado Assessor Técnico Juridico

ALESSANDRO DONIZETE

/
AUGUSTO DE SANTANA
Vereador P
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ATA DE REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL DE VEREADORES INSTAURADA
PELA RESOLUCAO N°3.015/2022

Aos dez dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e dois, as dez horas e trinta minutos,
na sala de reunides deste Legislativo, reuniram-se os membros da Comissao Especial de
Inquérito, nomeada pela Resolugdo n°3.015, de dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e
dois, para “proceder o auditamento das obras publicas em andamento, paralisadas e
oriundas de estudo de impacto de vizinhang¢a - EIV, no municipio de Cubatao’,
composta pelos seguintes vereadores: Fabio Alves Moreira, presidente; Guilherme dos
Santos Malaquias, relator; Roniele Martins da Silva, membro. Auxiliam na condug¢do dos
trabalhos os servidores Kleber Alvarenga Campos Almeida, assessor técnico juridico; e
Jodo Roberto Monteiro da Silva Barbosa, secretario. Presentes os senhores Fabio Alves
Moreira e Guilherme dos Santos Malaquias, membros, bem como os senhores vereadores
Alessandro Donizete e Sérgio Augusto de Santana. Presente, ainda, o senhor Eduardo
Teotonio Alves, diretor na secretaria de manutengdo urbana e servicos publicos da
prefeitura municipal de Cubatdo, convocado para oitiva na presente reunido. Ausente o
senhor Roniele Martins da Silva, membro. Abertos os trabalhos, o Presidente informou sobre
o escopo dos trabalhos da presente Comissdo Especial de Investigacdo. Ato continuo, o
presidente questionou a data de inicio da atuagéo profissional do convocado na secretaria
de manutencéo urbana. O senhor Eduardo indicou que iniciou suas atividades profissionais
na diretoria da referida secretaria no final do més de maio do ano dois mil e vinte e um. O
presidente questionou se 0 mesmo conhece relacionamentos publicos pactuados entre a
municipalidade e as empresas Potenza e Tower, para prestagao dos servigos de engenharia,
como desfazimento de habitagbes irregulares, pavimentacdo urbana. Destacou que a
empresa TOWER era detentora de ata de registro de prego para manutencao de préprios
municipais, e que a empresa POTENZA tratava da manutengéo urbana, sem especificar a
forma de contratagdo da mesma. Sobre a contratacdo de pessoal pelas empresas, indicou
desconhecer a forma de admissdo de pessoal pelas mesmas. O convocado destacou que,

ao iniciar seus trabalhos na diretoria da secretaria, percebeu fragilidades técnicas na for

de pactuagao dos servigcos e promoveu adequacgdo para promoc¢éo das novas contratacde

por meio de atas de registro de pregcos (ARP). Especificou que foram promovidas dqu
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novas atas, para manutencao de vias e manutengéo de proprios municipais, vencidas pelas
empresas TMK e IDEAL SERVICE, respectivamente. O vereador Sérgio Augusto destacou a
noticia de ocorréncia de negativa de recebimento e assinatura de documentos publicos pelo
entao diretor de contratos na pasta de manutencdo urbana e servigos publicos local, senhor
Wiladimir Alves Cunha, sugerindo sua oitiva pelos membros da presente comissdo. O
vereador Alessandro apontou a emissédo de notas fiscais pela empresa JFS, referentes aos
contratos pactuados entre as empresas POTENZA e TOWER e a municipalidade, indicando
endereco localizado neste municipio (Pinhal do Miranda) como da sede da mesma.
Ressaltou, a partir das informagdes constantes dos autos, que a empresa JFS promoveu
‘quarteirizacdes” para execugdo de servicos, como a contratagdo da ADRA para realizacédo
de acdes em bairros da cidade. O vereador Alessandro questionou se o convocado atuou
nas obras dos pieres municipais € o convocado destacou que a condugdo da referida obra
municipal € de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB). O vereador
questionou, ainda, sobre a reforma de unidade escolar, promovida por meio de contrapartida
de Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV), destacando a necessidade de aperfeicoamento
na sua execucao. O vereador Alessandro questionou sobre a formagao dos agentes e quem
sdo os responsaveis pela fiscalizagdo das obras da pasta de manutengao urbana e serVigos
publicos. O convocado indicou possuir formagéo como gestor publico e que cursa,
atualmente, engenharia. Sobre a fiscalizagdo das obras, o convocado indicou que é
auxiliado pelo senhor Marcos Para, servidor municipal, sem especificar a formagao do
mesmo. O vereador Sérgio questionou se o convocado conhece interferéncias politicas para
nomeacdo dos funcionarios admitidos pelas empresas prestadoras de servico para o
municipio, como indicacdo de vereadores, com énfase sobre os cinquenta e nove
funcionarios admitidos, ou em vias de admissdo, pela empresa IDEAL SERVICE. O
convocado afirmou desconhecer a ocorréncia de interferéncia politica; indicou que, até a
presente data, cerca de trinta e cinco funcionarios ja foram contratados para atuagéo nos
servigos especializados a serem desenvolvidos pela empresa IDEAL SERVICE. O vereador
Sérgio questionou sobre como ocorre a compra de material para utilizagdo nas obras
publicas sob responsabilidade do convocado. O senhor Eduardo informou que utiliza atas de
registro de preco para tanto, ressaltando a vigéncia de sete atas que contemplam os
do

ros

materiais a serem empregados na obras da pasta. Os membros agradeceram a presen

convocado e as contribuigdes para o desenvolvimento da presente Comissdo. Os me

deliberaram pela requisicdo dos seguintes documentos: (i) Copia dos contratos pactu
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das atas de registro de preco firmadas entre a municipalidade e as empresas IDEAL
SERVICE e TMK. Deliberaram, por fim, pela realizacdo de reunido de trabalho, a ser
realizada no dia dezessete de agosto do corrente ano, nas dependéncias deste Poder
Legislativo, as 10:00 horas, para oitiva do senhores Wiadimir Alves Cunha e Shelton Pivato.
Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente reunido, determinando a
lavratura desta ata, que vai devidamente assinada por si e membros desta Comissdo
Especial de Inquérito. Eu, Jozo Robenomeiro da Silva Barbosa, Secretario, lavrei o

presente documento e assino, . Cubatéo, dez de agosto do ano

]
dois mil, vinte e dois.

10 ALVES MOREIRA
Presidente

S MALAQUIAS RONIELE MARTINS DA SILVA
Membro

Jﬁ/ys/rp DE SANTANA
ereador Vereador

P
\KLE R ALVARENGA EDUARDO TEOTONIO ALVES
Assjstente Técnico e Juridico Convocado
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ATA DE REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL DE VEREADORES INSTAURADA
PELA RESOLUCAO N°3.015/2022

Aos dez dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e dois, as quinze horas e quinze
minutos, na sala de reunides deste Legislativo, reuniram-se os membros da Comissdo
Especial de Inquérito, nomeada pela Resolugdo n°3.015, de dezoito de fevereiro de dois mil
e vinte e dois, para “proceder o auditamento das obras publicas em andamento,
paralisadas e oriundas de estudo de impacto de vizinhanga - EIV, no municipio de
Cubatdo”, composta pelos seguintes vereadores: Fabio Alves Moreira, presidente;
Guilherme dos Santos Malaquias, relator; Roniele Martins da Silva, membro. Auxiliam na
conducéo dos trabalhos os servidores Kleber Alvarenga Campos Almeida, assessor técnico
juridico; e Jodao Roberto Monteiro da Silva Barbosa, secretario. Presentes os senhores Fabio
Alves Moreira e Guilherme dos Santos Malaquias, membros, bem como o senhor vereador
Alessandro Donizete. Presente, ainda, o senhor Anténio Francisco Sarabando Neto, Diretor
de Planejamento na Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cubatéo,
convocado para oitiva na presente reunido. Ausente o senhor Roniele Martins da Silva,
membro. Abertos os trabalhos, o Presidente informou sobre o escopo dos trabalhos da
presente Comissao Especial de Investigagdo. Ato continuo, o presidente questionou sobre o
modo de funcionamento da comissdo que trata sobre o EIV para a sua aplicacdo. O
convocado informou que a atuagdo é balizada pela Lei Municipal n® 101/2018,
regulamentada por Decreto Municipal especifico; indicou que a determinacdo das
obras/empreendimentos a serem impactados pela compensagao/mitigagdo por meio de EIV
sao determinados pelos membros da Comissdo de Estudo de Impacto de Vizinhanga, apos
estudos caso a caso, a partir de diretrizes e deliberagcdes promovidas pelo Excelentissimo
Prefeito Municipal, autoridade que centraliza as negociagées com as empresas impactadas
pelo instrumento, sem qualquer critério objetivo baseado em norma vigente. O convocado
apresentou listagem contendo a indicagdo dos Termo firmados entre as empresas e a

municipalidade, em decorréncia dos EIV’s pactuados. Os vereadores questionaram sobre a

obras promovidas pela concessionaria MRS para reforma do muro de protecdo contr
invasao da linha férrea ao longo da Avenida 09 de Abril, bem como da fachada e muros d
UME Joéao Ramalho. O convocado informou desconhecer tal intervengao, indicando que n

/)
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foi assunto tratado no ambito da Comissdo de EIV local. Os membros agradeceram a
presenca do convocado e as contribuicdes para o desenvolvimento da presente Comisséo.
Apbs, deliberaram pela requisicio dos seguintes documentos e informacdes: (i) indicacdo da
empresa responsavel pelas intervengées realizadas nos muros de protegéo contra invasao
da linha férrea, ao longo da Avenida 09 de Abril, bem como a copia dos contratos/ajustes
pactuados relacionados ao assunto; (i) cépia dos termos de responsabilidade de
implantacdo das medidas mitigadoras e/ou compensatoérias (TRIMMC) firmados nos anos
2021 e 2022. Deliberaram, por fim, pela realizagéo de reunido de trabalho, a ser realizada
no dia dezessete de agosto do corrente ano, nas dependéncias deste Poder Legislativo, as
15:00 horas, para oitiva do Secretario de Governo, senhor César Nascimento. Nada mais
havendo a tratar, deu por encerrada a presente reunido, determinando a lavratura desta ata,
que vai devidamente assinada por si e membros desta Comiss3o Especial de Inquérito. Eu,
Jodo Roberto M /Zteirq da Silva Barbosa, Segretario, lavrei o presente documento e assino,

J . Cubatéo, dez de agosto do ano dois mil, vinte e dois.

E/DOS SANTOS MALAQUIAS RONIELE MARTINS DA SILVA
Membro

m U

Ve

— \~o

ANTONIO F CISCO.SARABANDO NETO
Convocado
y,

LESSANDRO DOMNIZETE
Vereador

o

/

A ———

A. CAMPOS ALMEIDA
ssessor Técnico Juridico
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ATA DE REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL DE VEREADORES INSTAURADA
PELA RESOLUCAO N°3.015/2022

Aos dezessete dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e dois, as dez horas e vinte e
cinco minutos, na sala de reunides deste Legislativo, reuniram-se os membros da Comissao
Especial de Inquérito, nomeada pela Resolugéo n°3.015, de dezoito de fevereiro de dois mil
e vinte e dois, para ‘“proceder o auditamento das obras publicas em andamento,
paralisadas e oriundas de estudo de impacto de vizinhanga - EIV, no municipio de
Cubatdo’, composta pelos seguintes vereadores: Fabio Alves Moreira, presidente;
Guilherme dos Santos Malaquias, relator; Roniele Martins da Silva, membro. Auxiliam na
conducao dos trabalhos os servidores Kleber Alvarenga Campos Almeida, assessor técnico
juridico; e Jo&o Roberto Monteiro da Silva Barbosa, secretario. Presentes os senhores Fabio
Alves Moreira e Guilherme dos Santos Malaquias, membros, bem como o senhor vereador
Alessandro Donizete. Presente, ainda, os senhor Shelton Pivato, ex-servidor na Secretaria
de Manutengdo Urbana e Servigos Publicos da Prefeitura Municipal de Cubatéo, convocado
para oitiva na presente reunido. Ausente o senhor Roniele Martins da Silva, membro.
Abertos os trabalhos, o Presidente informou sobre o escopo dos trabalhos da presente
Comissdo Especial de Investigacao, bem como a mengdo ao seu nome em reunides
anteriores. Ato continuo, o presidente questionou se 0 mesmo conhece a empresa JFS, que
prestou servicos a Secretaria de Manutengao Urbana, nos anos de 2019 e 2020. O
convocado informou desconhecer completamente a empresa JFS, e que néo tratou de
qualquer assunto com representantes da mesma a época de sua atuacdo na secretaria de
manutencéo urbana, como Diretor de Manutengdo dos préprios municipais, iniciada no meés

de julho do ano dois mil e dezenove. O vereador Alessandro destacou que a empresa Tower
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Engenharia, no més de dezembro de 2019, foi remunerada pela execugéo de servigos de
pintura, manutengdo em proprios municipais, com destaque para o bairro Vale Verde. O
vereador apontou que a empresa JFS foi contratada pelas empresas Tower e Potenza para
execucdo de tais tarefas, como apontam notas fiscais emitidas e juntadas aos autos. O
senhor Shelton apontou que o contrato firmado entre o municipio e as empresas Tower e
Potenza era de responsabilidade do entdo Secretario Municipal de Manutengado Urbana,
senhor Gilvan, agente publico responsavel por sua gestdo. O convocado informou saber que
as empresas eram responsaveis pela oferta de méao de obra para promogao das obras. O
vereador Alessandro questionou qual o papel desempenhado pelo servidor a época de sua
admissao pela prefeitura, e foi informado pelo convocado que o mesmo foi admitido para
realizacdo de estudos técnicos para subsidiar o planejamento das acdes publicas de
manutencdo urbana no municipio. Destacou, ainda, haver observado problemas na
comunicacdo entre o secretario responsavel e seus subordinados com vista ao
planejamento e e execugdo de agdes atinentes aquela pasta. O senhor Shelton destacou
que a empresa PROGREDIOR prestava servigos ao municipio de Cubatdo, a partir de
contratagdo promovida pela Secretaria de Manutengdo Urbana. O vereador Alessandro
indicou a emissao de nota fiscal, emitida pela empresa JFS, relativa a prestacado de servigos
de manutencdo no prédio do hospital municipal e que tal nota ndo especifica os servigos
prestados, causando estranheza, pois o prédio fora concedido a gestéo privada. O vereador
Alessandro questionou se o convocado atuou nas obras dos pieres. O senhor Shelton
informou que nunca tfatou de qualquer assunto relacionado aos pieres, e que tal assunto é
tratado pela secretaria municipal de obras. Os membros agradeceram a presenca do
convocado e as contribuicdes para o desenvolvimento da presente Comiss@o. Nada mais
havendo a tratar, as dez horas e cinquenta e cinco minutos, deu por encerrada a presen

reunido, determinando a lavratura desta ata, que vai devidamente assinada por i fe

%
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membros desta Comissdo Especial de Inquérito. Eu, Jodo Roberto Monteiko da Silva

Barbosa, Secretario, lavrei o presente documento e assino, _

1

Cubatao, dezessete de agosto do ano dois mil, vinfe e dois.

_//_
GUILHERM ’ )OS"SANTOS MALAQUIAS RONIELE MARTINS DA SILVA
Membro
7~ i
Mf/") N
ER ALVARENGA ALES DRO DONIZETE
istente Técnico e Juridico Vereador

SH N PIVATO
Convocado

Pagina 3 de 3



Camara Municipal de Cubatédo 25{3

Estado de Sao Paulo

489° Ano da Fundagdo do Povoado e
73° de Emancipagdo Politico Administrativa

ATA DE REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL DE VEREADORES INSTAURADA
PELA RESOLUGAO N°3.015/2022

Aos dezessete dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e dois, as onze horas e seis
minutos, na sala de reunides deste Legislativo, reuniram-se os membros da Comissao
Especial de Inquérito, nomeada pela Resolugdo n°3.015, de dezoito de fevereiro de dois mil

e vinte e dois, para “proceder o auditamento das obras publicas em andamento,
paralisadas e oriundas de estudo de impacto de vizinhanga - ElV, no municipio de
Cubatdo’, composta pelos seguintes vereadores: Fabio Alves Moreira, presidente;
Guilherme dos Santos Malaquias, relator; Roniele Martins da Silva, membro. Auxiliam na
conducdo dos trabalhos os servidores Kleber Alvarenga Campos Almeida, assessor técnico
juridico; e Jo&o Roberto Monteiro da Silva Barbosa, secretario. Presentes os senhores Fabio
Alves Moreira e Guilherme dos Santos Malaquias, membros, be‘m como o senhor vereador
Alessandro Donizete. Presente, ainda, os senhor Wladimir Alves Cunha, ex-servidor na
Secretaria de Manutencao Urbana e Servicos Publicos da Prefeitura Municipal de Cubatao,
convocado para oitiva na presente reunido. Ausente o senhor Roniele Martins da Silva,
membro. Abertos os trabalhos, o Presidente informou sobre o escopo dos trabalhos da
presente Comissao Especial de Investigagéo. Ato continuo, o presidente questionou a se o
mesmo atuou na Secretaria de Manutencdo Urbana e Servigos Publicos da Prefeitulyra
Municipal de Cubatdo. O convocado destacou que atuou como Diretor de Servigos Urbanos Q
e Contratos - DESUC, entre os dias dezoito de fevereiro e trinta de setembro do ano dois m'l \\\\‘\
e vinte e um. O presidente questionou se o convocado conhece as empresas POTENZ&\}

TOWER e JFS e o convocado indicou conhecer apenas a empresa Potenza, prestadpra de

servicos a época de sua atuagdo na secretaria municipal; desconhecendo
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infformacdo sobre as empresas Tower e JFS. O vereador Alessandro questionou o
convocado se atuou nas obras dos pieres municipais, bem como a empresa Construel. O
convocado indicou desconhecer a empresa destacada, bem como que as acdes
relacionadas aos pieres foram tratadas pela secretaria municipal de obras do municipio. Os
membros agradeceram a presengca do convocado e as contribuicbes para o
desenvolvimento da presente Comissdo. Nada mais havendo a tratar, as onze horas e
quinze minutos, deu por encerrada a presente reunido, determinando a lavratura desta ata,

que vai devidamente assinada por si e membros desta Comissao Especial de Inquérito. Eu,

Joao Robonteiro da Silva Barbosa, S
. Cubatao, dezes

retario, lavrei o presente documento e assino,

te de agosto do ano dois mil, vinte e dois.

S
FA VES MOREIRA
— residente /
P

GUILHERM S SANTOS MALAQUIAS RONIELE MARTINS DA SILVA
Relator bro

/—/\>

ER ALVARENGA
tente Tecnico e/Juridico

ALESSANDRO DONIZETE
Vereador
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ATA DE REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL DE VEREADORES INSTAURADA
PELA RESOLUCAO N°3.015/2022

Aos dezessete dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e dois, as quinze horas e seis
minutos, na sala de reunides deste Legislativo, reuniram-se os membros da Comissao
Especial de Inquérito, nomeada pela Resolugdo n°3.015, de dezoito de fevereiro de dois mil
e vinte e dois, para “proceder o auditamento das obras publicas em andamento,
paralisadas e oriundas de estudo de impacto de vizinhan¢a - EIV, no municipio de
Cubatao’, composta pelos seguintes vereadores: Fabio Alves Moreira, presidente;
Guilherme dos Santos Malaquias, relator; Roniele Martins da Silva, membro. Auxiliam na
conducéo dos trabalhos os servidores Kleber Alvarenga Campos Almeida, assessor técnico
juridico; e Jodo Roberto Monteiro da Silva Barbosa, secretario. Presentes os senhores Fabio
Alves Moreira e Guilherme dos Santos Malaquias, membros, bem como o senhor vereador
Alessandro Donizete. Presente, ainda, o senhor César da Silva Nascimento, Secretario de
Governo da Prefeitura Municipal de Cubatédo, convocado para oitiva na presente reuniao.
Ausente o senhor Roniele Martins da Silva, membro. Abertos os trabalhos, o Presidente
informou sobre o escopo dos trabalhos da presente Comissdo Especial de Investigacao,
bem como sobre a mengdo ao nome do convocado em oitiva anterior, motivo que
determinou sua convocagdo. Ato continuo, o presidente questionou sobre a
responsabilidade pela execugédo das obras de pastilhamento dos muros de protegéo contra
invasdes a linha férrea ao longo da Avenida Nove de Abril e UME Jodo Ramalho e se

integram termo de responsabilidade vinculado a EIV pactuado entre a municpalidade e

empresa MRS. O convocado destacou que a obra néo se refere a EIV, mas sim a parcefia

firmada entre o governo e a concessionaria MRS decorrente do descarrilamento
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composi¢ao ocorrido no passado. O depoente ressaltou que ha previsdo de contrapartida
decorrente concessao para construgao de dispositivo viario para acesso ao bairro Vila dos
Pescadores, conforme pacto firmado entre o Municipio, Unido e empresa concessionaria. O
depoente ressaltou, ainda, a impossibilidade de promogao de ajuste por meio de TRIMMC
para a realizagdo das obras no muro de separagcao da linha férrea ao longo da Avenida
Nove de Abril, uma vez que nao fora expedido alvara para a operagao do agente privado,
condicdo necessaria para a formalizagdo do termo de responsabilidade vinculado ao EIV.
Sobre as intervengdes realizadas pela concessionaria na UME Jodo Ramalho, o depoente
informou desconhecer a existéncia de qualquer termo de doagao e/ou similar promovido,
comprometendo-se apurar e compartilhar tal informagéo, se disponivel. O vereador
Alessandro destacou a atuagéo do servidor Leandro Luiz do Nascimento nas emissdes das
anotacdes de responsabilidade técnica (ART) das obras publicas municipais sob
responsabilidade da Secretaria de Obras (SEMOB), inclusive a constru¢éo dos pieres nos
bairros Jardim Casqueiro e llha Caraguata. Sobre o assunto, o depoente destacou
desconhecer sobre o assunto e que as obras dos pieres séo tratadas pelo Secretario
responsavel pela pasta de obras. Os membros agradeceram a presenga do convocado e as
contribuicdes para o desenvolvimento da presente Comissdo. Os membros deliberaram pela
requisicdo dos seguintes documentos: (i) contratos pactuados entre a municipalidade e a
empresa SABESP, relacionadas as obras no “Estraddo da llha Caraguata”. Nada mais

havendo a tratar, deu por encerrada a presente reunido, determinando a lavratura desta ata,

que vai devidamente assinada por si @ membros desta Comissao Especial de Inquérito. Eu,

Jodo Roberto Monteiro da Silva Barbosa, Sgtretario, lavrei o presente documento e assino,

L . Cubatao, dezegsgte de agosto do ano dois mil, vinte e dois.

residente
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v/
SANTOS MALAQUIAS RONIELE MARTINS DA SILVA
Relator

BER ALVARENGA
sistente Técnico e Juridico
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ATA DE REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL DE VEREADORES INSTAURADA
PELA RESOLUCAO N°3.015/2022

Aos dez dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e dois, as dezesseis horas e vinte
minutos, na sala de reunides deste Legislativo, reuniram-se os membros da Comissao
Especial de Inquérito, nomeada pela Resolugdo n°3.015, de dezoito de fevereiro de dois mil
e vinte e dois, para ‘“proceder o auditamento das obras publicas em andamento,
paralisadas e oriundas de estudo de impacto de vizinhanga - EIV, no municipio de
Cubatdo’, composta pelos seguintes vereadores: Fabio Alves Moreira, presidente;
Guilherme dos Santos Malaquias, relator; Roniele Martins da Silva, membro. Auxiliam na
conducgéo dos trabalhos os servidores Kleber Alvarenga Campos Almeida, assessor técnico
juridico; e Jodo Roberto Monteiro da Silva Barbosa, secretario. Presentes os senhores Fabio
Alves Moreira e Guilherme dos Santos Malaquias, membros, bem como o senhor vereador
Alessandro Donizete. Ausente o senhor Roniele Martins da Silva, membro. Abertos os
trabalhos, os membros deliberaram pela convocagdo dos senhores Gilvan Guimaraes e
Lourival Vieira Lopes, para oitiva em reunido de trabalho a ser realizada no proximo dia
dezenove de agosto, as 10:00 horas, nas dependéncias deste Poder Legislativo. Nada mais
havendo a tratar, deu por encerrada a presente reunido, determinando a lavratura desta ata,

que vai devidamente assinada por si € memjptgs desta Comissao Especial de Inquérito. Eu,

Jodo Robgrto Monteiro da Silva Barbosa, stario, lavrei o presente documento e assino,

. Cubatéo, dezegsete dle agosto do ano dois mil, vinte e dois.

GUILHE OS SANTOS MALAQUIAS RONIELE MARTINS DA SILVA
Relator Membro

‘BER ALVARENGA : DRO DONIZETE
sistente Técnico e Juridico Vereador
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ATA DE REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL DE VEREADORES INSTAURADA
PELA RESOLUCAO N°3.015/2022

Aos dezenove dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e dois, as dez horas e vinte
minutos, na sala de reunides deste Legislativo, reuniram-se os membros da Comissao
Especial de Inquérito, nomeada pela Resolucédo n°® 3.015, de dezoito de fevereiro de dois mil
e vinte e dois, para ‘proceder o auditamento das obras publicas em andamento,
paralisadas e oriundas de estudo de impacto de vizinhanga - EIV, no municipio de
Cubatao’, composta pelos seguintes vereadores: Fabio Alves Moreira, presidente;
Guilherme dos Santos Malaquias, relator; Roniele Martins da Silva, membro. Auxiliam na
conducdo dos trabalhos os servidores Kleber Alvarenga Campos Almeida, assessor técnico
juridico; e Jodo Roberto Monteiro da Silva Barbosa, secretario. Presentes os senhores Fabio
Alves Moreira e Guilherme dos Santos Malaquias, membros, bem como o senhor vereador
Alessandro Donizete. Presente, ainda, o senhor Gilvan Guimardes, ex-Secretario de
Manutencdo Urbana e Servigos Publicos da Prefeitura Municipal de Cubatdo, convocado
para oitiva na presente reunido. Ausente o senhor Roniele Martins da Silva, membro.
Abertos os trabalhos, o Presidente informou sobre o escopo dos trabalhos da presente
Comissao Especial de Investigagdo. Ato continuo, o presidente informou sobre a mengao ao
nome do convocado em oitivas anteriores, motivo de sua convocagao e questionou se o
mesmo conhece a empresa POTENZA. O convocado informou que conhece a referida
empresa, que a mesma era licitante vencedora de contrato para o desfazimento (demoli¢éo)
de estruturas e, também, para realizacdo da operagao “tapa buracos” nas vias municipais e
que o vinculo encerrou no ano dois mil, vinte e um. O convocado informou,ainda, sobre

contratacdo da empresa MOLIZE para limpeza de galerias publicas. Questionado pel
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presidente sobre a empresa TOWER, o convocado informou que a referida empresa foi
vencedora de ata de registro de precos para prestagdo de servigos visando a manutencao
dos préprios municipais, no segundo ano do atual governo e que a ata teve duragdo de doze
meses. O convocado informou, também, ser o repsonsavel pelas medigdes das execugdes
nos servicos prestados pelas empresas em razdo de ajuste pactuado com a Secretaria de
Manutencdo Urbana e Servicos Publicos. O presidente questionou se no contrato firmado
com a empresa POTENZA havia previsdo de oferta de equipamentos. O convocado
destacou que sim, havia previséo de oferta de equipamentos especificos para possibilitar e
execucao dos servicos de engenharia, ressaltando a possibilidade de sub contratagéo de
terceiro para locagdo dos maquinarios necessarios pela empresa contratada pela
municipalidade. Destacou, também, que a empresa era responsavel pela instalacdo do
canteiro de obras na cidade, utilizando, para tanto, mdo de obra especifica terceirizada,
conforme previsdo contratual. Foi indagado pelo presidente se existia alguma vedagado
contratual para que a empresa POTENZA construisse seu canteiro de obras com mao de
obra prépria. O depoente respondeu que é praxe da empresa contratar empresa terceira
para que nao tivesse que utilizar méo de obra empregada nas agoes pactuadas com a
municipalidade. O presidente questionou, também, se o depoente conhece a empresa JFS,
empresa esta que prestou servigos aos contratados MOLIZE, POTENZA. O senhor Gilvan
informou desconhecer a empresa JFS. O presidente questionou se o depoente conhece o
senhor Clodoaldo Antdnio dos Santos e William Ferreira da Sliva. O depoente indicou
desconhecer o senhor William Ferreira da Silva; e conhecer o senhor Clodoaldo Ant6nio dos
Santos, irmao do atual Secretario de Financas da Prefeitura Municipal de Cubatéo; e que o

mesmo atuou em cargo comissionado, tendo trabalhado nos servigos de jardinagem e

fiscalizacdo da prefeitura. O depoente comprometeu-se apresentar os dados e contato §o

senhor Clodoaldo. O vereador Alessandro, conforme informagdes constantes nos aut
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informou que a empresa JFS fora contratada pela empresa ARANTES para execugéo de
servicos de engenharia no bairro Parque Sao Luiz. O depoente informou que a empresa
ARANTES foi licitante vencedora em certame promovido pela Prefeitura de Cubatao para
realizacdo de servigos como “tapa buracos” e manutengdo de calcadas; destacou que a
subcontratacdo pode ser realizada, desde que nao coincida com as atividades finalisticas do
contrato firmado com o Poder Publico. No entanto, foi destacado pelo vereador que a
empresa JFS executou servigcos de engenharia para constru¢cdo do calgamento no bairro
Parque Séo Luiz. O vereador Guilherme perguntou ao depoente se havia compartilhamento
de informagdes sobre os contratos firmados com as empresas TOWER, POTENZA, MOLIZE
entre os gestores da Secretaria de Manutengao Urbana e Servigos Publicos, vez que fora
afirmado em depoimentos anteriores que apenas o secretario da pasta tratava sobre o
assunto. O depoente afirmou que as informagdes eram acessiveis aos gestores da pasta
(chefes de divisdo, diretores e secretario); destacou que os servidores Edilton e Nivaldo,
chefes de divisdo na Secretaria de Manutencdo Urbana, eram os responsaveis pela
fiscalizacdo contratual do vinculo pactuado com as empresa MOLIZE e POTENZA,
respectivamente. O vereador Alessandro salientou que, a partir das informagoes constantes
nos autos, observou que a empresa JFS prestou diversos servicos com o mesmo objeto
(pintura de parede), de forma reiterada e com valores similares, no imével utilizado pela
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS (ADRA
Cubatéo). O depoente frisou que, como praxe, todo e qualquer pagamento relativo aos
servicos contratados pela municipalidade pendia de autorizagao pelo secretario da pasta, a
partir das informagdes promovidas pelos respectivos fiscais. O vereador Alessandro

questionou se o depoente conhece a empresa CONSTRUEL e a senhora Emiliane Alves

Pereira. O depoente informou desconhecer a empresa CONSTRUEL; e conhecer a senhora

Emiliane Alves Pereira, indicando que a mesma atuou como estagiaria na Secretaria de
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Obras (SEMOB). Os membros agradeceram a presenga do convocado e as contribuicdes
para o desenvolvimento da presente Comissdo. Nada mais havendo a tratar, as onze horas
e vinte minutos, deu por encerrada a presente reunio, determinando a lavratura desta ata,
que vai devidamente assinada por si e membros desta Comissdo Especial de Inquérito. Eu,
Joao Robefl\?b\nteiro da Silva Barbosa, Secrfjtario, lavrei o presente documento e assino,

) . Cubatao, dezenovff de agbsto do ano dois mil, vinte e dois.

4

ES MOREIRA
sidente

GUILHERME D. ANTOS MALAQUIAS RONIELE MARTINS DA SILVA
Membro

/EBER ALVARENGA ! SSANDRO IZETE
sistente Técnico e Juridico Vereador

GILVAN GUIMARAES
Convocado
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ATA DE REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL DE VEREADORES INSTAURADA
PELA RESOLUCAO N°3.015/2022

Aos dezenove dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e dois, as onze horas e
quarenta e cinco minutos, na sala de reuniées deste Legislativo, reuniram-se os membros
da Comissdo Especial de Inquérito, nomeada pela Resolugdo n° 3.015, de dezoito de
fevereiro de dois mil e vinte e dois, para “proceder o auditamento das obras publicas em
andamento, paralisadas e oriundas de estudo de impacto de vizinhan¢a - EIV, no
municipio de Cubatdo’, composta pelos seguintes vereadores: Fabio Alves Moreira,
presidente; Guilherme dos Santos Malaquias, relator; Roniele Martins da Silva, membro.
Auxiliam na conducéo dos trabalhos os servidores Kleber Alvarenga Campos Almeida,
assessor técnico juridico; e Jodo Roberto Monteiro da Silva Barbosa, secretario. Presentes
os senhores Fabio Alves Moreira e Guilherme dos Santos Malaquias, membros, bem como
o senhor vereador Alessandro Donizete. Presente, ainda, os senhor Lourival Vieira Lopes,
ex-servidor na Secretaria de Manutencdo Urbana e Servicos Publicos da Prefeitura
Municipal de Cubat&o, convocado para oitiva na presente reunido. Ausente o senhor Roniele
Martins da Silva, membro. Abertos os trabalhos, o Presidente informou sobre o escopo dos

trabalhos da presente Comissdo Especial de Investigacdo. Ato continuo, o presidente

informou sobre a mencado ao nome do convocado em oitivas anteriores, motivo de sua
convocagdo e questionou se o convocado tinha acesso aos contratos firmados entre
municipalidade e as empresas TOWER, POTENZA, MOLIZE. O depoente indicou que sim,

possuia acesso aos respectivos contratos quando de sua atuagao na pasta de manutencao

urbana. Indicou que a empresa TOWER foi detentora de ata de registro de precos, e que as

empresas MOLIZE e POTENZA firmaram contratos com a municipalidade para
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respectivamente, limpeza de galerias e desconhece o objeto do outro ajuste. Informou
desconhecer a ocorréncia de subcontratagbes promovidas pelas referidas empresas. O
depoente requereu ao presidente que sua imagem nao fosse divulgada pelos meio de
comunicacgéo institucional deste Poder Legislativo, o que foi deferido pelo presidente, que
determinou a restricao de filmagem do depoente aos servidores da TC Camara presentes na
reunido. Questionado se conhece a empresa JFS, o depoente informou desconhecer a
empresa mencionada. O presidente questionou se o depoente conhece a senhora TELMA
LIMA DE OLIVEIRA, e os senhores WILLIAM FERREIRA DA SILVA e CLODOALDO
ANTONIO DOS SANTOS. O mesmo indicou desconhecer qualquer um dos mencionados. O
vereador Alessandro questionou se o depoente conhece a empresa F.R de Paula de Souza
Pedra - EPP, e o depoente indicou desconhecer a referida empresa. O vereador Alessandro
questionou se o depoente conhece e consegue especificar as subcontratagbes promovidas
pela empresa POTENZA para cumprimento do objeto contratado pela municipalidade,
salientando a emissdo de diversas notas fiscais por empresas terceiras que indicam a
contratagdo de terceirizadas para prestacdo de servicos de engenharia e oferta de

equipamentos. O depoente indicou ndo conseguir especificar tais ocorréncias. O presidente

28
A

" r . ~ , ’ /
questionou se o depoente tem noticia de cessdo de bem movel (veiculo plataforma) /-s

municipalidade para utilizagéo e realizagéo de servigcos pela POTENZA. O mesmo indicqu

conhecer a disponibilizacéo, pela CMT, do veiculo indicado para suporte na execugéo de

servico de pintura no arco localizado na Avenida Nove de Abril. O vereador Alessandro,
conforme informacgdes constantes nos autos, informou que a empresa JFS fora contratada
pela empresa ARANTES para execugao de servicos de engenharia no bairro Parque Sao

Luiz. Os membros agradeceram a presenga do convocado e as contribuicdes para o

desenvolvimento da presente Comissdo. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrad

presente reunido, as doze horas e quinze minutos, determinando a lavratura desta ata, q
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Roberto Monteiro da Silva Barbosa, Secretagh, lavrei o presente documento e assino,

. Cubatéo, dezeno e agosto do ano dois mil, vinte e dois.

FABIO AIJVES MOREIRA

esidente
GUILHE S SANTOS MALAQUIAS RONIELE MARTINS DA SILVA
Relator Membro
7 '
ER ALVARENGA ANDRO DONIZETE

AsSistente Juridico Vereador
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ATA DE REUNIAO DA COMISSAO ESPECIAL DE VEREADORES INSTAURADA
PELA RESOLUCAO N°3.015/2022

Aos dezenove dias do més de agosto do ano dois mil e vinte e dois, as doze horas horas e trinta
e seisminutos, na sala de reunides deste Legislativo, reuniram-se os membros da Comisséo
Especial de Inquérito, nomeada pela Resolugdo n°3.015, de dezoito de fevereiro de dois mil e
vinte e dois, para “proceder o auditamento das obras publicas em andamento, paralisadas
e oriundas de estudo de impacto de vizinhanc¢a - EIV, no municipio de Cubatao’, composta
pelos seguintes vereadores: Fabio Alves Moreira, presidente; Guilherme dos Santos Malaquias,
relator; Roniele Martins da Silva, membro. Auxiliam na conducado dos trabalhos os servidores
Kleber Alvarenga Campos Almeida, assessor técnico juridico; e Jodo Roberto Monteiro da Silva
Barbosa, secretario. Presentes os senhores Fabio Alves Moreira e Guilherme dos Santos
Malaquias, membros, bem como o senhor vereador Alessandro Donizete. Ausente o senhor
Roniele Martins da Silva, membro. Abertos os trabalhos, os membros deliberaram pela
requisicdo dos seguintes documentos e informagdes: (i) contratos, termos de colaboragéo,
termos de cooperacdo, termos de fomento e demais ajustes pactuados entre a Prefeitura
Municipal de Cubatido e a AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS (ADRA Cubatéo), entre os anos de 2016 a 2022. Nada mais havendo a tratar,
deu por encerrada a presente reunido, determinando a lavratura desta ata, que vai devidamente
assinada por si e membros desta Comissdo Espégcial de Inquérito. Eu, Jodo/fRoberto Monteiro da

Silva Barbosa, Secretario, lavrei o presentefdocumento e assino,

Cubatéo, dezenove de agosto do ano dois

10 ALVES MOREIRA
residente

GUILHERME DOS SANTOS MALAQUIAS RONIELE MARTINS DA SILVA
Relator Membro

/”\___/‘\/]
.. KLEBER ALVARENGA
Assistente Técnico e Juridico
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REQUERIMENTO N° 78/2022

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores:

Tendo em vista o vencimento do prazo da
Comissdo Especial de Inquérito, nomeada pela Resolugdo n° 3.015/2022, para
“PROCEDER O AUDITAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS EM
ANDAMENTO, PARALISADAS E ORIUNDAS DE ESTUDO DE IMPACTO
DE VIZINHANCA - EIV NO MUNICIPIO DE CUBATAO”, sem que os
objetivos da mesma tenham sido plenamente alcangados, é que requeiro,
observadas as formalidades regimentais e ouvido o Douto Plendrio, a
prorrogagdo por mais 60 (sessenta) dias da presente Comissdo Especial de
Inquérito.

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 06 de setembro de 2022.




CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAQ

ESTADO DE SAO PAUL{D APROVADO
“489° da Fundagfio do Povoado e 14 MAR 2023
73° da “Emancipagdo” P«w\w
J Presidente
RELATORIO

COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO

PROCESSO N°: 565/2022

REQUERIMENTO N°: 052/2022

AUTOR: FABIO ALVES MOREIRA

ASSUNTO: COMISSAO ESPECIAL DE INQUERITO PARA AUDITAMENTO
DAS OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO, PARALISADAS E ORIUNDAS DE
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - EIV NO MUNICIiPIO DE
CUBATAO.

Senhores Vereadores,

Aos quatorze dias do més de dezembro do ano de 2021 foi aprovado nesta Casa de
Leis o Requerimento n® 101/2021, de autoria do vereador Fabio Alves Moreira, no qual
requereu a instalagdo de uma Comissdo Especial de Inquérito (CEI) para
"AVERIGUACAO DE EVENTUAIS RESPONSABILIDADES PELAS
PARALISACOES DAS OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO, BEM COMO APONTAR
QUANTAS SAO NA TOTALIDADE, QUAL O CUSTO TOTAL PARA AS SUAS
CONCLUSOES, QUEM SAO AS EMPREITEIRAS RESPONSAVEIS POR SUAS
EXECUCOES, SE EXISTE OU NAO RESERVA ORCAMENTARIA PARA SUAS
CONCLUSOES... SEM PREJU{ZO DE OUTRAS QUESTOES QUE SURJAM", sendo a
mesma nomeada pela Resolu¢iio n° 3.000 de 18 de fevereiro de 2022 e composta pelos
vereadores FABIO ALVES MOREIRA (presidente), GUILHERME DOS SANTOS
MALAQUIAS (Relator) ¢ RONIELE MARTINS DA SILVA (membro) e servidores
KLEBER ALVARENGA C. ALMEIDA (Assessor Técnico Juridico) e JOAO ROBERTO
MONTEIRO DA S. BARBOSA (Secretario). A
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Os argumentos que justificaram a apresentagdo do requerimento, com aprovag@o do
Plenario, foram as diversas obras publicas paralisadas em nosso Municipio ¢ o
desconhecimento dos reais motivos que acarretaram tais paralisagdes. Foram citadas como
exemplos de obras paralisadas: o pier do Jardim Casqueiro, obras de pavimentagdo do Vale
Verde, ciclovia e drenagem da Vila Nova, manutengéo de escolas, creches e proprios

publicos;

A fim de dar inicio aos trabalhos da Comissfo, foi realizada reunido de instala¢do, no
dia 09 de marco de 2022, com a presenga dos vereadores membros e servidores que
auxiliam na condugdo dos trabalhos. Abertos os trabalhos, o presidente informou do
escopo geral dos trabalhos a serem desenvolvidos, bem como dos principais aspectos que
perpassam a questdo das obras paralisadas no municipio de Cubatdo. Os membros
ressaltaram a importancia da conclusdo dos investimentos publicos para a oferta de
politicas publicas aos municipes, bem como ressaltaram a necessidade de levantamento

documental para defini¢do das proximas etapas da apurag@o ora iniciada.

Assim, a Comissdo deliberou pela comunicagdo do Secretario Municipal de Obras, o
Sr. Marcos Quarterolli, para apresentagéo de algumas informagdes, quais sejam: a) relagéo
das obras publicas municipais em curso, com indicagdo do respectivo processo
administrativo; b) informagdo sobre a situagdo de cada uma delas, se em andamento ou
paralisadas; c) valor inicial de cada uma das contrata¢des das obras, especificando, quando
houver ocorrido, a celebragdo de aditivos contratuais e as alteragdes de valores

promovidas; e d) as empresas contratadas para a execugdo das mesmas.
Em reunido da Comissdo, no dia 29 de margo de 2022, o presidente informou aos

membros sobre o descumprimento, pelo Secretario Municipal de Obras, Sr. Marcos S
: L . : . |
Quarterolli, da solicitagio de apresentagdo de informagdes sobre as obras publicas |
I
[ |

municipais, constante no oficio 01/2022-CEI Obras. Diante de tal fato, os membroi/\/\

g
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deliberaram pela convocagdo para oitiva do representante da referida Secretaria, sob pena

de condugdo coercitiva.

Outrossim, diante do vencimento do prazo para o término da presente Comissdo
Especial de Inquérito, foi apresentado o requeriento n. 30/2022 visando a prorroga¢do por

mais 60(sessenta dias), tendo sido aprovado em plendrio no dia 19 de abril de 2022.

Na reunido de 09 de maio de 2022, foi procedida a oitiva do Senhor MARCOS SILVA
QUARTEROLLI, atual Secretario Municipal de Obras, que na oportunidade, apresentou

documento com listagem das obras publicas em andamento, quais sejam:

CONTRATO ADM n. 121/19

Contratada: Consorcio renovagdo beira mar; Objeto: Renovagdo urbana da
avenida Beira Mar e Ilha Caraguata; Prazo: 22 meses apds data de inicio fixada
na ordem de servigo. ; Data inicial da Ordem de Servico: 02/02/2020; Valor:
R$27.773.817,72

CONTRATO ADM n. 005/2020

Contratada: F.F.L Sinalizacdo e comer. e serv.; Objeto: Revitalizagdo da Av.
Nossa Senhora da Lapa, com implantagdo de ciclovia, ciclofaixa e rotatoria;
reforma e adequagdo das pragas duque de caxias e Januario Estevam; Prazo: 15
meses apos data de inicio fixada na ordem de servico; Data inicial da Ordem de

Servico: 17/01/2020; Valor: R$4.963.718,60

CONTRATO ADM n. 120/2019

Contratada: Consorcio Pier Casqueiro; Objeto: Contrugdo dos piers do Jardim
Casqueiro, Ilha Caraguata e Jardim Nova Republica (Bolsdo 8); Prazo: 22 meses
apos data de inicio fixada na ordem de servi¢o. ; Data inicial da Ordem de

Servigo: 20/02/2020; Valor: R$23.160.387,28.

CONTRATO ADM n. 67/2021

Contratada: TMK Engenharia S/A; Objeto: Execugdo das obras de

infraestrutura do projeto de urbanizagdo integrada e reassentamento de moradias
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Prazo: 18 meses apds data de inicio fixada na ordem de servico.; Data inicial da

Ordem de Servigo: 04/10/2021;Valor: R$19.454.391,51

CONTRATO ADM n. 23/2022
Contratada: M.R. Comercial & Logistica LTDA; Objeto: Reforma da

biblioteca municipal; Prazo: 12 meses apos data de inicio fixada na ordem de
servico; Data inicial da Ordem de Servigo: 04/04/2022; Valor:
R$2.720.502,65.

CONTRATO ADM n. 114/2021
Contratada: TMK Engenharia S/A; Objeto: Drenagem e Pavimentagao de vias

plblicas; Prazo: 17 meses apos data de inicio fixada na ordem de servi¢o; Data

inicial da Ordem de Servico: 16/11/2021; Valor: R$8.610.497,02.

CONTRATO ADM n. 114/2021
Contratada: TMK Engenharia S/A; Objeto: Drenagem e Pavimentagao de vias

publicas; Prazo: 17 meses apos data de inicio fixada na ordem de servi¢o; Data

inicial da Ordem de Servico: 16/11/2021; Valor: R$8.610.497,02

CONTRATO ADM n. 103/2021
Contratada: Dias & Cardozo; Objeto: Projetos técnicos para obtengdo do auto
de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) em todos os proprios publicos

municipais; Prazo: 24 meses apés data de inicio fixada na ordem de servigo;

Data inicial da Ordem de Servico: 16/11/2021; Valor: R$749.667,60

Durante a oitiva, o Sr. Marcos Quarterolli relatou alguns fatos que merecem destaque:
que a Gnica obra em curso no municipio que sofreu alteragdo em prazo € valor é promovida
pela Agéncia Metropolitana da baixada Santista (AGEM); que as obras nas unidades
municipais de ensino sdo promovidas pela Secretaria Municipal de Manutengdo Urbana e
Servicos Publicos, com excegdo da unidade de ensino Zenon Cleantes de Moura; que a
empresa responsdvel pelas manutengdes nas Unidades Municipais de Ensino ¢ a Progredior
Ltda; que o ndo presseguimento da execugdo das obras dos pieres do Bolsdo e Ilha
Caraguata foi uma decisdo de governo; que a empresa responsavel pela execugdo das obras

de micro e macro drenagem no bairro Ilha Caraguata ¢ a DP Barros; Ainda, destacou a
sy \
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caréncia de servidores técnicos na pasta, contando com apenas um servidor responsavel
pelas medigdes das obras - O senhor Lindomar.

Entdo, os membros deliberaram pela requisi¢o das a) copias dos contratos vigentes de
obras nas unidades escolares b) convocagdo do Secretario Municipal de Manutengéo
Urbana ¢) convocagdo do Sr. Benaldo (ex-Secretario de Obras), d) Convocagdo do Sr.
Fabio Dantas (engenheiro - fiscalizador de obras) e) Convocagéo do Sr. Eduardo (diretor

de manutenc?o) e f) convocag@o dos representantes das empresas Progredior e Dp Barros.

Em reunido do dia 12 de maio de 2022, procedeu-se a oitiva do Sr. GILVAN
GUIMARAES, Secretario Municipal de Manutengdo Urbana e Servigos Publicos, e relatou
alguns fatos que merecem destaque: que a realizagio dos servigos de manutengdo dos
proprios publicos ocorrem por meio de uma ata de registro de pregos, pela empresa
PROGREDIOR, e engloba, no total, cento e cinquenta e quatro proprios publicos, com
valor global estimado de dez milhdes de reais. Destes, dezessete sdo unidades de ensino e a
defini¢io dos custos sdo indicadas por meio de or¢amento individualizado; Que a
fiscalizagdo da execugdo dos contratos € feita por servidor designado da pasta, sendo
atualmente o Sr. Eduardo, diretor da Secretaria; E indicou ainda, sem especificar qualquer
nome, que ha excessiva interferéncia politica na gestao da pasta.

Os membros deliberaram pela convocagdo do Sr. Eduardo, Sr. Sidnei e representantes

da empresa PROGREDIOR.

Em reunido do dia 18 de maio de 2022, foi procedida a oitiva do Sr. EDUARDO
TEOTONIO ALVES, Diretor do Departamento de Conservagdo de Proprios publicos e
SIDNEI GOMES DE SOUZA, Diretor do Departamento de Servigos Urbanos e Contratos,
ambos na Secretaria de Manutengdo Urbana e Servigos Publicos. O servidor Eduardo
relatou alguns fatos que merecem destaque: que ha ata de registro de pre¢os para servigos
de manutencdo, que alcanga o valor de R$10.000.000,00 e que hé reserva or¢amentaria,
neste exercicio, para R$9.000.000,00; que ha previsdo de novo registro de precos para os
servicos de manutengdo, neste exercicio, no valor estimado de R$6.000.000,00, além de
sete outras atas para aquisi¢do de materiais; que € o agente responsavel pela fiscalizagdo da
execuc¢do dos servigos contratados; que apenas a UME Jodo Ramalho esta recebendo
melhorias através do instrumento EIV - Estudo de Impacto de vizinhanga e, portanto, de

=0 SN v
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responsabilidade da Secretaria de Obras; que servigos comuns de manutengdo sdo feitos
nos proprios de forma pontual e a manutengdo nas unidades de ensino € realizada de forma
continuada.

Os membros requisitaram ao Sr. Eduardo, as atas de registro de prego e ordens de

SCI'ViQOS com prazos € valores.

Ato continuo, foram ouvidos os representantes da empresa PROGREDIOR, a Sra.
Evelyn (engenheira), o Sr. Guilherme Perazza (Diretor) e Ildeu Oliveira (coordenador). E
relaram o seguinte: que nfo sabem dizer se houve admisséo de funcionarios da empresa
através do PAT local; que ndo existem trabalhadores sem vinculo formal; e que ha
atendimento das exigéncias de seguranga por parte da empresa, relatando apenas um

problema pontual.

Ainda em oitiva, o Sr. Guilherme Perazza afirmou ser responsavel pelas anotagdes de
responsabilidade técnica pela empresa PROGREDIOR e indicou que o Sr. Eduardo
Teotdnio ¢ o servidor responsavel por determinar os servigos que serdo desenvolvidos pela
empresa, a partir da ata de registro de pregos. Informou que o cronograma das
manutencdes também ¢é determinado pela Secretaria de Manutengdo Urbana e Servigos

Publicos.

Foram encaminhados pelo Secretario de Manutengdo Urbana e Servigos Publicos,
copias dos processos administrativos referentes as atas de registro de pregos para

manutencdo das unidades de ensino (fls. 141/218).

A empresa PROGREDIOR encaminhou via e-mail (fls. 238/347) documentacao com
relagdo dos funciondrios atualmente contratados , posteriormente, encaminhou copia dos

memoriais descritivos das manutengdes nas Unidades de Ensino ({ls. 364/398)

Outrossim, o Sr. Marcos Quarterolli, Secretdrio de Obras, encaminhou a seguinte
documentacdo (fls.400/455): relagdo das empresas subcontratadas nos contratos 120/19,

121/19, 05/20 e 114/21; Cépia do contrato junto & SABESP; Informagoes sobre Macro e
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Micro drenagem da Ilha Caraguata; Aviso de licitagao sobre a obra na Unidade de Ensino

Zenon Clemente e Documento referente a contratagao do Pier Casqueiro.

No dia 08 de junho de 2022 foi procedida a oitiva do servidor FABIO DANTAS, fiscal
de obras da Prefeitura Municipal de Cubato. Informou que a época da viabilizagdo das
obras do pieres municipais, ocupava a fungdo de gestor or¢amentario; que inicialmente
seriam construidos trés pieres, estimados em R$50.000.000,00; que houve altera¢do do
contrato para redugao do niimero de pieres, de trés para um e que nao houve nenhum ajuste
para aumento de valores; que apenas ha um fiscal de obras no municipio de Cubatdo, o
proprio em exercicio; que a obra no bairro Vale Verde foi executada pela empresa TETO
ENGENHARIA, com valores ¢ padrdes de qualidade aceitdveis; que ha um valor de
R$11.000.000,00 oriundos da AGEM para aplicagéo na pavimentagéo de vias municipais,
destes, R$2.000.000,00 a serem empregados nas obras da ciclovia Nossa Senhora da Lapa;
que as obras na Estrada Metalurgico Ricardo Reis foram suspensas por determinago
judicial; garantiu ndo existir qualquer problema ou comprometimento estrutural nos
imoveis construidos pela CDHU; Informou que atuou como fiscal de obras de
pavimentago, ciclovia 'CAIQUE' e UME's; que o servidor Leandro Luiz do Nascimento

era seu chefe e que 0 mesmo atuou em apenas uma obra, localizada na Vila Natal.

Em reundo do dia 14 de junho de 2022, foi realizada a oitiva do servidor LEANDRO
LUIZ DO NASCIMENTO, servidor piblico municipal. O convocado relatou alguns fatos
que merecem destaque: que exerceu a fungio de Chefe de DIvisdo de Obras; que
participou dos estudos para elaboracdo da obra do Pier do Jardim Casqueiro; que era
responsavel pela elaboragdo de Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) de obras
municipais a época da Chefia; que atuou como fiscal técnico das obras de infraestrutura da
Vila Esperanga, Ciclovia da Vila Natal e, como dito, Pier do Jardim Casqueiro; que as
empresas que atuam na obra do Pier Jardim Casqueiro sio TERRACOM e CODRESA ¢
que as obras dos demais pieres foram descontinuadas em razdo de desinteresse econdmico-

financeiro do consorcio.

O Senhor Presidente da Comissdo suspendeu a reunidio para efetuar diligéncia in loco

nas obras do pier do Jardim Casqueiro. Na visita, funcionarios do consorcio TERRACOM
W // 4 . 20
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CODRESA relataram nunca terem visto o Sr. Leandro na obra ou que tiveram pouco

contato.

Na reunifo do dia 23 de junho de 2022, foi procedida a oitiva do Senhor MARCIO
BRITES, representante da empresa TERRACOM CODRASA. Afirmou desemprenhar a
funcdo de coordenador de obras, desde fevereiro de 2021; que ndo desempenha
diretamente as a¢des de medigdes nas obras, pois compete ao gerente de contrato; que a
obra do pier Jardim Casquerio tem previsdo de conclusdo em agosto do corrente ano e que
existe outro contrato firmado entre o Consérico e o Municipio, para obras de acesso ao pier
e demais intervengdes, mas estd suspenso em decorréncia de determinacdo do Ministério

Publico; Por fim, informou desconhecer o senhor Leandro Luiz do Nascimento.

Ato continuo, procedeu-se a oitiva do Senhor REGINALDO DOS SANTOS,
representante da empresa  TERRACOM CORASA. Afirmou desempenhar fung@o
administrativa no Consorcio, especificamente Recursos Humanos, desde junho de 2020;
indicou que o processo de admissdo de pessoal ocorre por meio de analise de curriculos e
que ndo houve a utilizagdo do PAT local; Informou ainda, desconhecer o Senhor Leandro
Luiz do Nascimento, e que o acompanhamento da obra era realizado pelo Senhor

Lindomar e Secretario de Obras.

Diante do exposto, é de se concluir, por este Relator, que muito embora tenha aquela
Comissdo Especial de Inquérito (CEI) utilizado os adequados instrumentos para apuragao
dos fatos, tais como realizagdes de reunides, solicitagdo de documentos pertinentes ao
objeto investigado e depoimentos pessoais, os elementos de convicgdo até aquele momento

registrados foram insuficientes para conclusdo daquela Comisséo.

Recomendou-se, entdo, em razdo da expiragdo do seu prazo regimental, o
encerramento daquela Comissdo Especial de Inquérito e abertura da presente, a fim de dar
continuidade aos trabalhos.

Entio, aos vinte e um dias do més de agosto do ano de 2022 foi aprovado nesta Casa
de Leis o Requerimento n° 052/2022, de autoria do vereador Fabio Alves Moreira, no )

qual requereu a instalagio de uma Comissio Especial de Inqu ‘rito. (CEI) para " 7
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AUDITAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO, PARALISADAS E
ORIUNDAS DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - EIV NO
MUNICIPIO DE CUBATAO ", sendo a mesma nomeada pela Resolugio n°® 3.015 de 23
de junho de 2022 e composta pelos vereadores FABIO ALVES MOREIRA (presidente),
GUILHERME DOS SANTOS MALAQUIAS (Relator) ¢ RONIELE MARTINS DA
SILVA (membro) e servidores KLEBER ALVARENGA C. ALMEIDA (Assessor Técnico
Juridico) e JOAO ROBERTO MONTEIRO DA S. BARBOSA (Secretario).

A fim de dar inicio aos trabalhos da presente Comissdo, foi realizada reunido de
instalagdo, no dia 03 de agosto de 2022, com a presenga dos vereadores membros e
servidores que auxiliam na condugdo dos trabalhos, bem como a senhora Emiliane Alves,
prestadora de servigos para o consorcio TERRACOM CODRASA, por meio da empresa
CONSTRUEL, convocada para oitiva na presente reunido, acompanhado de seu advogado,
o Dr. André Guerato. O senhor presidente da Comissio questionou a fungéo desempenhada
nas obras municipais pela senhora Emiliane e se a mesma conhecia o senhor Leandro Luiz
do Nascimento.

A convocada respondeu que conhece o senhor Leandro Luiz do Nascimento, que o
mesmo ¢ servidor publico municipal; sobre a fung@o desempenhada na empresa, destacou
que atua no apoio técnico aos servigos de Engenharia (acompanhamento ¢ execugdo das
obras) e ndo realiza medigdes dos servigos realizados. Informou, ainda, que € proprietdria
da empresa CONSTRUEL, prestadora de servicos para o consorcio TERRACOM
CODRASA e seus superiores hierarquicos sdo os senhores Marcio Brites e Marcos César.
O presidente questionou em qual contrato firmado com o municipio a convocada atua e
quando iniciou suas fungdes nas obras do pier do Jardim Casqueiro. A senhora Emiliane
informou que iniciou sua atua¢do nas obras do pier no final do ano 2021, sem saber
especificar a data exata, em razdo da paralisagio das obras do Estraddo da Ilha Caraguata
pelo Ministério Publico Estadual, uma vez que atuava nas obras do contrato de
urbanizacdo.

Os membros questionaram, também, quem sdo os agentes publicos responsaveis pela
fiscalizagdo das obras contratadas ¢ a senhora Emiliane informou que a fiscalizagdo ¢

promovida pelo senhor Lindomar, diretor de obras na SEMOB, ¢ os contatos entre
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representantes municipais e o consorcio ocorrem por meio do senhor Marcos César,
atualmente afastado para tratamento médico.

O vereador Alessandro questionou como ocorreu sua contratagdo pelo consorcio, se
por meio do PAT local, bem como se a mesma conhece o senhor Marcos Quarterolli,
Leandro Luiz do Nascimento e Lindomar, ¢ se tem ciéncia sobre formagdo do senhor
Lindomar em engenharia. A convocada informou que fora admitida, para prestagdo de
servigos especializados por meio de pessoa juridica, apds processo de sele¢do promovido
pelo consorcio.

Destacou que conhece o senhor Marcos Quarterolli, que 0 mesmo atua como secretario
de obras deste municipio, bem como o senhor Leandro, servidor municipal, ¢ 0 senhor
Lindomar, diretor de obras.

Os vereadores questionaram qual o papel da mesma na fiscalizagdo dos servigos
executados e se atuou na secretaria de obras da prefeitura municipal antes de prestar
servigos para o consorcio. A convocada informou que néo conhecia qualquer pessoa da
SEMOB antes de integrar o consércio TERRACOM CODRASA e que atuou como
estagiaria, no ano 2018, na secretaria de obras local.

Destacou, também, que ¢ responsavel pela verificagdo do atendimento aos padrdes
técnicos aceitaveis na execucdo dos servigos, bem como pelo recebimento e verificagdo
qualitativa dos materiais no canteiro de obras.

Os vereadores questionaram se houve algum problema nos servigos executados nas
obras do pier que tenha sido observado pela senhora Emiliane.

A mesma indicou que ndo ocorrera qualquer problema nos servicos de engenharia
realizados nas obras do pier at€¢ 0 momento.

O vereador Sérgio apontou que, durante visita ao local das obras, fora informado que
diversos materiais e servi¢os, como guarda corpo, piso, argamassa, etc - foram devolvidos
a0 fornecedor em razdo de inconsisténcias e méa qualidade. O presidente questionou se a
convocada ¢ proprietaria da empresa de engenharia CONSTRUEL, bem como se possui
formagdo superior em engenharia. A senhora Emiliane indicou que ¢ formada em
Engenharia Civil, desde o ano 2019; bem como ¢ proprietéria da empresa referida, que tal
empresa ¢ a pessoa juridica subcontratada pelo consorcio para prestagdo dos servigos de

engenharia sob responsabilidade da mesma.
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O presidente questionou, ainda, qual o endere¢o da empresa CONSTRUEL. A senhora
Emiliane destacou que atua em Santos, em sua residéncia. O senhor presidente apontou
que, segundo informagdes no sitio eletrénico da Receita Federal, o enderego da empresa
consta como sendo em Cubatio, na Avenida Armando Salles, n°443 - Sala 12 e questionou
qual o motivo da divergéncia. A convocada indicou acreditar tratar-se do enderego do
escritorio de contabilidade contratado pela mesma.

O vereador Sérgio solicitou a indicag@o do enderego real da empresa CONSTRUEL,
posto a divergéncia indicada. Por orientagdo do advogado, a mesma recusou-se indicar o
endereco requerido, por se tratar de seu enderego residencial, uma vez que esclareceu que a
contradi¢io levantada ocorre em razdo do enderego de sua atual contadora ser desta cidade.

Diante dos fatos ocorridos nesta oitiva, ficou evidenciado que a Senhora Emiliane se
contradisse quando ndo conseguiu indicar onde estava estabelecida a empresa
CONSTRUEL.

Em 10 de agosto de 2022, o Diretor de Manutengdo Urbana foi convocado e sua oitiva
se deu nos seguintes termos: o senhor Eduardo Teotdnio Alves, diretor na secretaria de
manutencdo urbana e servigos publicos da prefeitura municipal de Cubatdo, convocado
para oitiva na presente reunio.

Abertos os trabalhos, o Presidente informou sobre o escopo dos trabalhos da presente
Comissdo Especial de Investigagdo. Ato continuo, o presidente questionou a data de inicio
da atuacdo profissional do convocado na secretaria de manuteng@o urbana.

O senhor Eduardo indicou que iniciou suas atividades profissionais na diretoria da
referida secretaria no final do més de maio do ano dois mil e vinte e um.

O presidente questionou se o mesmo conhece relacionamentos publicos pactuados
entre a municipalidade e as empresas Potenza e Tower, para prestagdo dos servigos de
engenharia, como desfazimento de habita¢des irregulares, pavimentagdo urbana.

O Diretor de Manutencdo destacou que a empresa TOWER era detentora de ata de
registro de prego para manutengdo de proprios municipais, e que a empresa POTENZA
tratava da manuten¢do urbana, sem especificar a forma de contratagdo da mesma.

Sobre a contratagio de pessoal pelas empresas, indicou desconhecer a forma de
admissdo de pessoal pelas mesmas. O convocado destacou que, a0 iniciar seus trabalhos na
diretoria da secretaria, percebeu fragilidades técnicas na forma de pactuagdo dos servigos e

promoveu adequagdo para promogio das novas contratagdes por meio  de atas de registro
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de precos (ARP). Especificou que foram promovidas duas novas atas, para manutengao de
vias e manuten¢do de préprios municipais, vencidas pelas empresas TMK e IDEAL
SERVICE, respectivamente.

O vereador Sérgio Augusto destacou a noticia de ocorréncia de negativa de
recebimento e assinatura de documentos publicos pelo entdo diretor de contratos na pasta
de manutencfo urbana e servigos publicos local, senhor Wladimir Alves Cunha, sugerindo
sua oitiva pelos membros da presente comisséo.

O vereador Alessandro apontou a emissdo de notas fiscais pela empresa JFS, referentes
aos contratos pactuados entre as empresas POTENZA ¢ TOWER ¢ a municipalidade,
indicando endereco localizado neste municipio (Pinhal do Miranda) como da sede da
mesma.

Ressaltou, a partir das informagdes constantes dos autos, que a empresa JFS promoveu
“quarteirizagdes” para execugdo de servigos, como a contrata¢do da ADRA para realiza¢do
de acdes em bairros da cidade.

O vereador Alessandro questionou sobre a reforma de unidade escolar, promovida por
meio de contrapartida de Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV), destacando a
necessidade de aperfeigoamento na sua execucdo € questionou sobre a formagdo dos
agentes e quem s3o os responsaveis pela fiscalizacdo das obras da pasta de manuteng@do
urbana e servigos publicos. O convocado indicou possuir formagdo como gestor publico e
que cursa, atualmente, engenharia. Sobre a fiscalizagdo das obras, o convocado indicou que
¢ auxiliado pelo senhor Marcos Pard, servidor municipal, sem especificar a formagéo do
mesmo.

Na mesma data foi ouvido o Senhor Antonio Francisco Sarabando Neto, Diretor
Municipal de Planejamento, que em sua oitiva destacou: que a atuacdo ¢ balizada pela Lei
Municipal n® 101/2018, regulamentada por Decreto Municipal especifico; indicou que a
determinagdo das obras/empreendimentos a serem impactados pela
compensagdo/mitigagdo por meio de EIV sdo determinados pelos membros da Comissdo
de Estudo de Impacto de Vizinhanga, ap6s estudos caso a caso, a partir de diretrizes e
deliberagdes promovidas pelo Excelentissimo Prefeito Municipal, autoridade que
centraliza as negociagdes com as empresas impactadas pelo instrumento, sem qualquer

critério objetivo baseado em norma vigente. O convocado apresentou listagem contendo a

indica(;éo dos Termo firmados entre as empresas € a municipalidade, em decorréncia dos
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EIV’s pactuados. Os vereadores questionaram sobre as obras promovidas pela
concessionaria MRS para reforma do muro de prote¢do contra invasdo da linha férrea ao
longo da Avenida 09 de Abril, bem como da fachada e muros da UME Joéo Ramalho. O
convocado informou desconhecer tal intervengdo, indicando que ndo foi assunto tratado no
ambito da Comissdo de EIV local.

Em seu turno, foi convocado o Senhor César Nascimento, Secretdrio Municipal de
Governo, que foi ouvido nos seguintes termos: o presidente questionou sobre a
responsabilidade pela execugdo das obras de pastilhamento dos muros de prote¢do contra
invasdes a linha férrea ao longo da Avenida Nove de Abril e UME Jodo Ramalho e se
integram termo de responsabilidade vinculado a EIV pactuado entre a municipalidade e
empresa MRS.

O Secretdrio Cesar Nascimento destacou que a obra ndo se refere a EIV, mas sim a
parceria firmada entre o governo e a concessionaria MRS decorrente do descarrilamento de
composigao ocorrido no passado.

Ressaltou que hé previsdo de contrapartida decorrente de EIV para construgdo de
dispositivo vidrio para acesso ao bairro Vila dos Pescadores, conforme pacto firmado entre
0 Municipio, Unido e empresa concessionaria. O depoente ressaltou, ainda, a
impossibilidade de promogéo de ajuste por meio de TRIMMC para a realizagdo das obras
no muro de separagio da linha férrea ao longo da Avenida Nove de Abril, uma vez que néo
fora expedido alvard para a operagdo do agente privado, condigéo necessaria para a
formalizagdo do termo de responsabilidade vinculado ao EIV.

Sobre as intervengdes realizadas pela concessiondria na UME Jodo Ramalho, o
depoente informou desconhecer a existéncia de qualquer termo de doagdo e/ou similar
promovido, comprometendo-se apurar € compartilhar tal informagéo, se disponivel.

O vereador Alessandro destacou a atuagdo do servidor Leandro Luiz do Nascimento
nas emissdes das anotacdes de responsabilidade técnica (ART) das obras publicas
municipais sob responsabilidade da Secretaria de Obras (SEMOB), inclusive a construgao
dos pieres nos bairros Jardim Casqueiro e Ilha Caraguata.

Sobre o assunto, o depoente destacou desconhecer sobre o assunto € que as obras dos ﬂ
pieres sdo tratadas pelo Secretario responsavel pela pasta de obras. \ \

Foi ouvido ainda o Senhor Shelton Pivato, ex-servidor da Secretaria Municipal de

Manutengdo Urbana e Servigos Publicos, nos seguintes termos:
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O presidente questionou se 0 mesmo conhece a empresa JFS, que prestou servigos a
Secretaria de Manuten¢do Urbana, nos anos de 2019 e 2020. O convocado informou
desconhecer completamente a empresa JFS, e que ndo tratou de qualquer assunto com
representantes da mesma a época de sua atuagdo na secretaria de manutengdo urbana, como
Diretor de Manutengdo dos proprios municipais, iniciada no més de julho do ano dois mil e
dezenove.

O vereador Alessandro destacou que a empresa Tower Engenharia, no més de
dezembro de 2019, foi remunerada pela execugdo de servigos de pintura, manutengdo em
proprios municipais, com destaque para o bairro Vale Verde. O vereador apontou que a
empresa JFS foi contratada pelas empresas Tower e Potenza para execugdo de tais tarefas,
como apontam notas fiscais emitidas e juntadas aos autos.

O senhor Shelton apontou que o contrato firmado entre o municipio ¢ as empresas
Tower e Potenza era de responsabilidade do entdo Secretario Municipal de Manuteng@o
Urbana, senhor Gilvan, agente publico responsavel por sua gestdo. O convocado informou
saber que as empresas eram responsaveis pela oferta de méo de obra para promogédo das
obras.

O vereador Alessandro questionou qual o papel desempenhado pelo servidor a época
de sua admisséo pela prefeitura, e foi informado pelo convocado que 0 mesmo foi admitido
para realizagdo de estudos técnicos para subsidiar o planejamento das agdes publicas de
manutengdo urbana no municipio. Destacou, ainda, haver observado problemas na
comunicag?o entre o secretrio responsavel e seus subordinados com vista ao planejamento
e execucdo de agdes atinentes aquela pasta.

O senhor Shelton destacou que a empresa PROGREDIOR prestava servigos ao
municipio de Cubatdo, a partir de contratagdo promovida pela Secretaria de Manutengao
Urbana. O vereador Alessandro indicou a emissdo de nota fiscal, emitida pela empresa
JFS, relativa a prestagio de servigos de manuteng@o no prédio do hospital municipal e que
tal nota ndo especifica os servigos prestados, causando estranheza, pois o prédio fora
concedido a gestdo privada. O mesmo néo soube responder.

Ato continuo foi ouvido o Senhor Gilvan Guimardes, ex-Secretario de Manuteng@o
Urbana e Servigos Publicos, que foi ouvido nos seguintes termos: o presidente questionou
se 0 mesmo conhece a empresa POTENZA. O convocado informou que conhece a referida

empresa, que a mesma era licitante vencedora de contrato para o desfazimento (demoli¢do)
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de estruturas e, também, para realizagdo da operagdo “tapa buracos” nas vias municipais e
que o vinculo encerrou no ano dois mil, vinte e um.

O convocado informou, ainda, sobre a contratagdo da empresa MOLIZE para limpeza
de galerias publicas.

Questionado pelo presidente sobre a empresa TOWER, o convocado informou que a
referida empresa foi vencedora de ata de regisfro de precos para prestagdo de servigos
visando a manuteng¢do dos proprios municipais, no segundo ano do atual governo e que a
ata teve duracio de doze meses. O convocado informou, também, ser o responsavel pelas
medi¢des das execugdes nos servigos prestados pelas empresas em razdo de ajuste
pactuado com a Secretaria de Manuteng@o Urbana e Servigos Publicos.

O presidente questionou se no contrato firmado com a empresa POTENZA havia
previsio de oferta de equipamentos. O convocado destacou que sim, havia previsdo de
oferta de equipamentos especificos para possibilitar e execugdo dos servigos de engenharia,
ressaltando a possibilidade de subcontratagdo de terceiro para locagdo dos maquinarios
necessarios pela empresa contratada pela municipalidade. Destacou, também, que a
empresa era responsavel pela instalagdo do canteiro de obras na cidade, utilizando, para
tanto, mio de obra especifica terceirizada, conforme previsdo contratual.

Foi indagado pelo presidente se existia alguma vedagdo contratual para que a empresa
POTENZA construisse seu canteiro de obras com mao de obra propria. O depoente
respondeu que é praxe da empresa contratar empresa terceira para que néo tivesse que
utilizar mio de obra empregada nas agdes pactuadas com a municipalidade.

O presidente questionou, também, se o depoente conhece a empresa JFS, empresa esta
que prestou servigos aos contratados MOLIZE, POTENZA. O senhor Gilvan informou
desconhecer a empresa JFS. O presidente questionou se o depoente conhece o senhor
Clodoaldo Anténio dos Santos e William Ferreira da Sllva. O depoente indicou
desconhecer o senhor William Ferreira da Silva; e conhecer o senhor Clodoaldo Ant6nio
dos Santos, irmdo do atual Secretario de Finangas da Prefeitura Municipal de Cubatdo; e
que 0 mesmo atuou em cargo comissionado, tendo trabalhado nos servigos de jardinagem e
fiscalizagdo da prefeitura.

O depoente comprometeu-se apresentar os dados e contato do senhor Clodoaldo. \\l

O vereador Alessandro, conforme informagdes constantes nos autos, informou que a \)

empresa JFS fora contratada pela empresa ARANTES para execugdo de servu;os de) /




CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
ESTADO DE SAO PAULO

“489° da Fundagdo do Povoado e
73° da “Emancipagdo”

engenharia no bairro Parque S&o Luiz. O depoente informou que a empresa ARANTES foi
licitante vencedora em certame promovido pela Prefeitura de Cubatdo para realizagdo de
servigos como “tapa buracos” e manutengdo de calgadas; destacou que a subcontratacao
pode ser realizada, desde que ndo coincida com as atividades finalisticas do contrato
firmado com o Poder Publico.

No entanto, foi destacado pelo vereador que a empresa JFS executou servigos de
engenharia para construgdo do calgamento no bairro Parque Sdo Luiz.

O vereador Guilherme perguntou ao depoente se havia compartilhamento de
informacgdes sobre os contratos firmados com as empresas TOWER, POTENZA, MOLIZE
entre os gestores da Secretaria de Manutengdo Urbana e Servigos Publicos, vez que fora
afirmado em depoimentos anteriores que apenas o secretario da pasta tratava sobre o
assunto.

O depoente afirmou que as informagdes eram acessiveis aos gestores da pasta (chefes
de divisdo, diretores e secretario); destacou que os servidores Edilton e Nivaldo, chefes de
divisio na Secretaria de Manutengdo Urbana, eram os responsaveis pela fiscalizagdo
contratual do vinculo pactuado com as empresa MOLIZE e POTENZA, respectivamente.

O vereador Alessandro salientou que, a partir das informagdes constantes nos autos,
observou que a empresa JES prestou diversos servicos com o mesmo objeto (pintura de
parede), de forma reiterada e com valores similares, no imdvel utilizado pela AGENCIA
ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS (ADRA
Cubatfio). O depoente frisou que, como praxe, todo e qualquer pagamento relativo aos
servicos contratados pela municipalidade pendia de autorizacgo pelo secretdrio da pasta, a
partir das informages promovidas pelos respectivos fiscais.

O vereador Alessandro questionou se o depoente conhece a empresa CONSTRUEL e a
senhora Emiliane Alves Pereira. O depoente informou desconhecer a empresa
CONSTRUEL: e conhecer a senhora Emiliane Alves Pereira, indicando que a mesma
atuou como estagiaria na Secretaria de Obras (SEMOB)

Na reunidio seguinte foi ouvido o Senhor Lourival Vieira Lopes, ex-servidor na
Secretaria de Manutengdo Urbana e Servigos Publicos da Prefeitura Municipal de Cubatdo,
que declarou nos seguintes termos: o presidente informou sobre a meng¢do ao nome do

convocado em oitivas anteriores, motivo de sua convocagdo e questionou se o convocado

o e




CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
ESTADO DE SAO PAULO

“489° da Fundagdo do Povoado e
73° da “Emancipagdo”

tinha acesso aos contratos firmados entre a municipalidade ¢ as empresas TOWER,
POTENZA e MOLIZE.

O depoente indicou que sim, possuia acesso aos respectivos contratos quando de sua
atuacdo na pasta de manutengdo urbana.

Indicou que a empresa TOWER foi detentora de ata de registro de pregos, € que as
empresas MOLIZE e POTENZA firmaram contratos com a municipalidade para,
respectivamente, limpeza de galerias e desconhece o objeto do outro ajuste.

Informou desconhecer a ocorréncia de subcontratagdes promovidas pelas referidas
empresas.

O depoente requereu ao presidente que sua imagem nao fosse divulgada pelos meio de
comunicagdo institucional deste Poder Legislativo, o que foi deferido pelo presidente, que
determinou a restri¢do de filmagem do depoente aos servidores da TV Cémara presentes na
reunido.

Questionado se conhece a empresa JFS, o depoente informou desconhecer a empresa
mencionada. O presidente questionou se o depoente conhece a senhora TELMA LIMA DE
OLIVEIRA, e os senhores WILLIAM FERREIRA DA SILVA e CLODOALDO
ANTONIO DOS SANTOS.

O mesmo indicou desconhecer qualquer um dos mencionados.

O vereador Alessandro questionou se o depoente conhece a empresa F.R de Paula de
Souza Pedra - EPP, e o depoente indicou desconhecer a referida empresa.

O vereador Alessandro questionou se o depoente conhece e consegue especificar as
subcontrata¢cdes promovidas pela empresa POTENZA para cumprimento do objeto
contratado pela municipalidade, salientando a emiss&o de diversas notas fiscais por
empresas terceiras que indicam a contrata¢do de terceirizadas para prestagdo de servigos de
engenharia e oferta de equipamentos.

O depoente indicou ndo conseguir especificar tais ocorréncias.

O presidente questionou se o depoente tem noticia de cessdo de bem movel (veiculo
plataforma) da municipalidade para utilizagdo e realizaciio de servigos pela POTENZA.

O mesmo indicou conhecer a disponibilizagdo, pela CMT, do veiculo indicado para

suporte na execugo de servigo de pintura no arco localizado na Avenida Tancredo Neves.
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O vereador Alessandro, conforme informag¢des constantes nos autos, informou que a

empresa JFS fora contratada pela empresa ARANTES para execucdo de servigos de

engenharia no bairro Parque Sdo Luiz.

Por fim, a Comissdo, por todos os seus membros, analisou os depoimentos e toda a

documentagio juntada aos presentes autos, relatou o que entendeu por direito ¢ ao seu

convencimento.

Assim, relatado, apresentamos a seguinte conclusao:

CONCLUSAO

Conforme apurado nos presentes autos, conclui a presente Comissdo Especial de
Inquérito que ha indicios acerca da pratica de ilicitos administrativos e penais por parte das
Chefias e Secretarias Municipais correlatas as obras realizadas e em andamento no
Municipio, motivo pelo qual, deliberou a Comissao pela apresentagdo e leitura deste
Relatério Final em Plenario e, nos termos da Lei 10.001/2000, para ser aprovado em forma
de Resolugio, cientificando os membros desta Casa Legislativa acerca do apurado, para

que, se quiserem, adotem as providéncias que entenderem cabiveis.

Requer-se, ainda, seja encaminhado oficio Ministério Publico do Estado de Sdo Paulo,
com coOpia integral dos autos, para providéncias e ciéncia dos atos praticados por esta

Comissao.

Sala das Comissdes, 28 de fevereiro de 2023.




